

Dodatek k dílčí objednávce č. 15
vedený pod č.j.: PPR-26183-5/ČJ-2020-990670

k Rámcové dohodě vedené pod č.j.: PPR-24912-26/ČJ-2018-990656 na zajištění ochranných pomůcek uzavřený mezi

smluvními stranami:

Kupující:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	Mgr. Davidem Pšeničkou vedoucím Správy logistického zabezpečení PP ČR
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
ID datové schránky:	gs9ai55
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	5504881/0710
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
(dále jen „kupující“)	

a

Prodávající:	CANIS PLUS s. r. o.
Sídlo:	U Skály 70/62, 725 26 Ostrava
Zastoupen:	Ing. Leonardem Mynářem
IČO:	268 466 41
Bankovní spojení:	0300
Číslo účtu:	193589252
(dále jen „prodávající“)	

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě dílčí objednávky:

1. Položka č. 36 - jednorázový plášť (Jednorázová bunda krátká z netkané textilie, bílá) 50ks v celkové hodnotě 1 250,- Kč bez DPH bude z dílčí objednávky vyjmuta. Důvodem je pozastavení výroby na straně výrobce.
2. U položky č. 65 - Elektrický chránič sluchu (Mušlové chrániče sluchu 3M Peltor ProTac II) 44ks v celkové hodnotě 80 960,- Kč bez DPH bude prodloužena lhůta dodání, a to nejpozději do 15. 10. 2020. Důvodem je prodloužení dodací lhůty od výrobce z USA.
3. Položka č. 125 - Ochranný štít se sluchátky 16ks v celkové hodnotě 4 208,- Kč bez DPH se nahrazuje položkou č. 131 - Ochranná přilba se štítem a ochranou sluchu (set 3M), tím se navyšuje z původního počtu 11ks na 27ks, v celkové hodnotě 24 165,- Kč bez DPH.

4. Ostatní ujednání rámcové dohody nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí dílčí objednávky a nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

dne:

dne:



Ing. Leonard Mynář



Mgr. David Pšenička