

# Dodatek č.1 k

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2020

### I. Smluvní strany

#### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. První KEY-STAV, a.s.

se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva  
IČ: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Kobiélusz, tel.: xxxxxxxxxxxx

Martin Opelka, tel.: xxxxxxxxxxxx

Ing. Lukáš Katauer, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem *V. Cena za dílo* a článkem *XVII. Závěrečná ujednání*, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 6. 2020 (dále jen „smlouva“).

### II.

#### **Článek IV. v odst. č. 1 se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**Článek V. v odst. č. 1 se mění takto:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní cena z SOD z 8. 6. 2020	1 290 489,14	193 573,37	<b>1 484 062,51</b>
Vícepráce	20 935,40	3 140,31	<b>24.075,71</b>
<b>Nová smluvní cena</b>	<b>1 311 424,54</b>	<b>196 713,68</b>	<b>1 508 138,22</b>

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

**III.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

č.1 rozpočet VCP

V Opavě dne 31. 8. 2020

Ve Frýdku-Místku dne 31. 8. 2020

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele