

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 294-2020-508205 ze dne 27. 5. 2020

SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka Louny

Tel.:

+420 727 927 474

E-mail:

louny.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Projekce iGEO, s.r.o.

Sídlo:

náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 602 00 Brno

Zastoupený:

RNDr. Ivanem Poulem, Ph.D.

Tel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

t2nk55n

Bankovní spojení:

ČS a.s.

Číslo účtu:

5482889369/0800

IČO:

06190499

DIČ:

CZ06190499

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100614.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I

Účel a předmět dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu a ceny díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací. Z důvodu nemožnosti provést sondu S23 pro polní cestu VC10 v katastrálním území Zálezly na základě nesouhlasu vlastníka pozemku s provedením sondy se snižuje rozsah prací o činnosti spojené s provedením této sondy („méněpráce“).
- 1.2 Rozsah prací se snižuje o provedení vrtných prací v ceně 3 x 500 Kč bez DPH a vsakovací zkoušky v ceně 1 500 Kč Bez DPH. Celkové snížení ceny je o 3 000 Kč bez DPH.
- 1.3 V článku VII odst. 7.1 se upravuje cena za provedení díla:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
GTP v k. ú. Velemyšleves	75 000	15 750	90 750
GTP v k. ú. Zálezly	28 300	5 943	34 243
Cena celkem	103 300	21 693	124 993

- 1.4 V příloze č. 1 – Podrobná specifikace plnění se upravuje v části Specifikace požadavků na zpracování GTP v k. ú. Velemyšleves a Zálezly, na straně 5:
 - Ve druhém odstavci se snižuje předpokládaný počet 12 sond provedených v k. ú. Zálezly na počet 11 sond,
 - ve čtvrtém odstavci se z textu vyjímá polní cesta VPC10 a sonda S23, celý odstavec je upraven takto:
k. ú. Zálezly:
 - Polní cesty HC1, HC3, VC11, VC12 – sondy S21 a S22, S24 - S30
 - Vsakovací objekty (zasakovací jímky u polních cest) – sonda 25 (sondu sloučit se sondou pro cestu)
 - Vodní nádrž VN1 (rybník nebo tůň) – sondy S31 a S32

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele: 294-2020-508205, č.j. zhotovitele: 29-04-2020 k provedení díla s názvem „Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Velemyšleves a Zálezly”.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 31. 8. 2020

V Brně dne 26. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
RNDr. Ivan Poul, Ph.D.
Projekce iGEO, s.r.o.