

# MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠŤANSKÁ OPAVA, MNIŠSKÁ – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19.06.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

**Zakázka: „MŠ Mnišská – sociální zařízení 2. NP“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel:	<b>Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace</b>
Sídlo:	<b>Mnišská 7, 746 01 Opava</b>
IČ:	<b>478 13 237</b>
DIČ:	<b>CZ47813237</b>
Datová schránka:	<b>u76jum7</b>
Číslo účtu:	<b>1841958349/0800</b>
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>
Zastoupen:	<b>Bc. Dagmar Ullmannovou, ředitelkou</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	<b>Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ</b>
Kontaktní osoby ve věcech technických:	<b>Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ Ing. Martin Chalupski, referent odboru přípravy a realizace investic</b>
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	<b>Grambal-stavby s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Držkovičká 173/10, Vávrovice, 747 73 Opava</b>
IČ:	<b>286 09 662</b>
DIČ:	<b>CZ28609662</b>
Datová schránka:	<b>crkisje</b>
E-mailová adresa:	<b>grambal@grambalstavby.cz</b>
Číslo účtu:	<b>233914938/0300</b>
Bankovní spojení:	<b>ČSOB a.s., pobočka Opava</b>
Zastoupen:	<b>Zdeňkem Grambalem, jednatelem</b>
Zapsán:	<b>V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 34399</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	<b>Zdeňk Grambal, jednatel</b>
Kontaktní osoba ve věcech technických:	<b>Zdeňk Grambal, jednatel</b>
dále jen „zhotovitel“	

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ Mnišská – sociální zařízení 2. NP**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- dílčí úprava předmětu díla, specifikovaná po odkrytí rozvodů vody a odpadů,
- Úprava počtu zařízení a zařizovacích předmětů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	<b>334.699,80 Kč</b>
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	-2.540,14 Kč
- nová celková cena díla	332.159,66 Kč
- DPH 21%	69.753,53 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>401.913,19 Kč</b>

(slovy: čtyři sta jeden tisíc devět set třináct a 19/100 koruny české)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)

V Opavě dne 26.08.2020

V Opavě dne 26.08.2020

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ**

**Zdeněk Grambal, jednatel**

Grambal-stavby s.r.o.

**Mateřská škola křesťanská**  
-1- **Opava, Mnišská**  
**-příspěvková organizace**  
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

**Grambal-stavby, s.r.o.**  
746 01 Opava - Vávrovice, Držkoviclá 10  
IČ: 28609662 DIČ: CZ28609662  
Tel.: 775 604 368 -1-

V Opavě dne 28.08.2020

V Opavě dne 28.08.2020

Za zhotovitele

Za objednatel

Zdeněk Grambal, jednatel

Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ

Grambal-stavby s.r.o.

Grambal-stavby, s.r.o.  
146 01 Opava - Váňovice, Drákovická 10  
IČ: 28808882 DIČ: CZ28808882  
Tel.: 775 804 088 -1-

Mateřská škola křesťanská  
Opava, Mlýnská  
-příspěvková organizace  
IČ: 47813287