

Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice

Základní cena celkem  
DPH 21%  
Celková cena včetně DPH

2.106.469,55 Kč  
442.358,60 Kč  
2.548.828,15 Kč

Přílohy:

- č. 1. Projektová dokumentace zpracovaná společností Ingplan s.r.o. Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice – ing.arch. Ondřej Toman – návrh fasády a vnějších úprav ze 6-2020
- č. 2. Rozdílový rozpočet ke změnám – změnový list č.1.

V *Hořenicích*, dne *31.1.2020*

.....  
objednatel



**OBEC HOŘENICE**  
Hořenice 42  
551 01 Jaroměř  
Tel: 491 815 326  
IČ: 00578720 ①

V *Hořenicích*, dne *31.3.2020*

.....  
**INGPLAN** s.r.o.  
projektová a inženýrská činnost  
Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
IČ 632 17 031, DIČ CZ63217031  
tel.: 736 231 213 ①

.....  
zhotovitel

## Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice

### Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele: 4/2020

č. smlouvy zhotovitele: z.č.2010

#### k provedení stavby:

#### Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice

1. Objednatel: Obec Hořenice  
Adresa: Hořenice 42, 55101 Jaroměř  
Zastoupený: Stanislavem Volfem, Starostou  
tel., email: 724 186 822, [ou.horenice@tiscali.cz](mailto:ou.horenice@tiscali.cz)  
IČ: 00578720

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel Ingplan s.r.o.  
se sídlem: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
Zastoupený: ing. Zdeněk Stolin, jednatel  
IČ/DIČ: 63217031, CZ63217031

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

#### Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice  
Místo stavby: Jaroměř [657336], p.č.st.65  
Zhotovitel projektu: Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice

#### II.

#### Předmět dodatku č.1 k SOD

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla ke stávající SOD 4/2020 ze dne 23.3.2020. Změna je dle samostatného rozdílového rozpočtu a vydané změnové projektové dokumentace zpracované společností Ingplan s.r.o. – Ing.Arch.Ondřej Toman ze 6-2020. Dodatkem č.1 k SOD se mění, upravují následující části původní SOD:

#### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle SOD ze dne 23.3.2020

Základní cena celkem	1.964.390,- Kč
DPH 21%	412.522,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.376.912,- Kč</b>

Odpočty a přípočty dle rozdílového rozpočtu 142.079,55,-Kč, bez DPH  
Nová cena díla dle tohot dodatku č.1 k SOD