



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo S – 3841/ŠKS/2020

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

708 91 095

CZ70891095

prof. MUDr. Seidlem Zdeňkem, CSc., radním pro oblast školství, na základě pověření Rady Středočeského kraje ze dne 12.3.2018 č. usnesení 059-09/2018/RK

bankovní spojení:
číslo účtu:

PPF banka a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Hynek Seiner

Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

7456 9104

CZ7811053305

KB Pardubice a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek 3 bod 3.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Předprojektovou přípravu a projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhotoví Dodavatel do 80 dní od podpisu Smlouvy;“



2. Důvodem prodloužení termínů plnění je rozšíření řešené plochy, ke kterému došlo na základě jednání s objednatelem na místě, požadavek ředitele školy na konzultaci s učitelem TV (v zájmu upřesnění aktuální potřeby školy) a obtížnější projednávání v období dovolených a letních prázdnin. Změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava termínů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cena plnění zůstává nezměněna. Změna Smlouvy tak nepředstavuje podstatnou změnu závazku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a dodavatel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

20-08-2020

V Pardubicích dne

19.8.2020

Za objednatele



Za dodavatele



Ing. Hynek Seiner
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Jana Zajíce 926, 530 12 Pardubice
seinerwz.cz, HynekSeiner@seznam.cz
tel: 777 225 093, IČ: 24569114