

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1944/2019**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570  
se sídlem Kyjov – Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO 49971379, DIČ CZ49971379  
zastoupená Ing. Luděk Šebestou

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxx, výrobní ředitel

xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Hodonín ON – oprava (plášť)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1944/2019 u Objednatele) ze dne 23.5.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se prodlužuje doba plnění.

V článku **Místo a doba plnění** se upravuje odst. 4.2. takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:  
zahájení: po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv  
ukončení: do 30.10.2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 31.8.2020

V Kyjově dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Luděk Šebesta  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1074098

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0fb73b99-cab3-4eb2-befc-b40ed7a3f9fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.09.2020 08:35:00



296a99f6-430b-41b1-adb5-2c473063ddb1