

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2322/2019-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED] projektový manažer

tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Strojírny Brno a. s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778

Zastoupen: p. Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva

IČO: 255 43 512

DIČ: CZ25543512

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

[REDACTED] projekce

[REDACTED] projekce

Tel. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2322/2019-SML objednatele, číslo smlouvy zhotovitele: 1137/2019, uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“), na realizaci zakázky „**VD Boskovice – rekonstrukce MVE**“ (dále jen „*dílo*“).

II.

1. Při realizaci projekčních prací došlo ze strany objednatele k požadavku na doplnění technologické části rekonstruovaného díla o čisticí kusy. Jedná se o dodávku a montáž 2 ks čisticích kusů do přívodního potrubí DN 500 a DN 250 na vlastní turbíny.

III.

1. Smluvní strany shodně uvádějí, že popsané změny nemají dopad do časového harmonogramu prací.

IV.

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích člancích smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Článek II. odst. 5 se doplňuje o následující větu:

Součástí díla je také doplnění díla o čisticí kusy, tak jak je popsáno v nabídce Zhotovitele ze dne 10. 6. 2020, tvořící přílohu č. 7 Dodatku č. 1.

Článek V (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo: 14,610.000,- Kč bez DPH
Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 1 (tj. dodání materiálu vč. montáže): **Kč bez DPH**

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 14.903.250,- Kč bez DPH

(slovy: čtrnáctmilionůdevětsettřítisícdevětšedesát korun českých bez DPH)

Cena za následný servis dle oceněného plánu pravidelných servisních úkonů zůstává beze změny, tedy Kč bez DPH.

Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 8 se doplňuje o nové Přílohy č. 7:

Příloha č. 7 – Nabídka zhotovitele ze dne 10. 6. 2020

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou i následující přílohy:

Příloha č. 7 – Nabídka zhotovitele ze dne 10. 6. 2020

V Brně dne: 24.8.2020

V Brně dne: 5. 8. 2020

Za Objednatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

Za Zhotovitele:

.....
Strojírny Brno a.s.
Karel Mikulášek
předseda představenstva