

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 47/2018/SM (dle evidence objednatele)

č. 005-320-AB (dle evidence zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění *(dále jen Občanský zákoník)*

## I. Smluvní strany

Objednatel:

**Město Dolní Poustevna**

Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

Zastoupený: Robertem Holcem, starostou

Telefon, fax: 412 397 221, 412 397 136

Email: starosta@dolnipoustevna.cz

Jednající ve věcech smluvních: Robert Holec, starosta města

Jednající ve věcech technických: Zdeněk Hauser, odbor právy majetku MěÚ Dolní Poustevna

IČ: 00261289

DIČ: CZ00261289

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4128431/0100

*(dále jen objednatel)*

Zhotovitel:

**3L studio s.r.o.**

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon: 222327004

Email: info@3Lstudio.cz

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 163281708/0600

*(dále jen zhotovitel)*

## II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo *(dále také jako „dodatek“)* podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel je investorem projektu **Revitalizace zeleně v obci Dolní Poustevna (hřbitov Dolní Poustevna, hřbitov Markéta, přírodní park, Centrální náměstíčko)** *(dále jen „projekt“)*.

## III. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto v souladu s články II., III. a X. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně činností tvořící předmět smlouvy, odměny za tyto práce a činnosti a doby plnění provedených prací. Důvodem je **rozšíření projektu o lokalitu Centrální náměstíčko a podání žádosti o dotaci do jiné výzvy, konkrétně do 132. výzvy Ministerstva životního prostředí.**
2. Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy o dílo č. 005-320-AB (dle evidence zhotovitele) a to tak, že budou mít následující znění:
  1. Článek II. **Předmět smlouvy**, odst. 1: Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že provede a objednateli předá řádně dokončené dílo, spočívající v inženýrské a poradenské činnosti na projektu **Revitalizace zeleně v obci Dolní Poustevna (hřbitov Dolní Poustevna, hřbitov Markéta, přírodní park, Centrální náměstíčko)** *(dále jen „projekt“)*. Obsahem projektu je obnova a výsadba zeleně, vodního toku, založení cest a obnova dvou hřbitovů v lokalitách:

1. hřbitov Dolní Poustevna na pozemcích p. č. 330/2 a 330/4 v k. ú. Dolní Poustevna ve vlastnictví města Dolní Poustevna,
  2. hřbitov Markéta na pozemku p. č. 244/1 v k. ú. Dolní Poustevna ve vlastnictví města Dolní Poustevna,
  3. přírodní park na pozemcích p. č. 57/1, st.48/2, 56/2, 57/2, 56/1, 883/1, 883/2, st.41, st.51/1, st.781, st.53, st.793 a st.783 v k. ú. Dolní Poustevna ve vlastnictví města Dolní Poustevna,
  4. Centrální náměstíčko na pozemcích p. č. 179/1, 179/3, 524/6 a část 524/1 v k. ú. Dolní Poustevna ve vlastnictví města Dolní Poustevna.
2. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 2: **Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci** v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále také jako "OPŽP 2014-2020"), pro realizaci výše uvedeného projektu dle platných postupů a osnov řídicího orgánu Ministerstva životního prostředí (dále také jako „MŽP“) a zprostředkujícího subjektu Státního fondu životního prostředí (dále také jako „SFŽP“), tj. dle platného programového dokumentu OPŽP 2014-2020 a jeho příloh, Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 a jejich příloh a dalších podmínek 132. výzvy MŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020, pro podporovanou prioritní osu 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech a aktivitu 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
  3. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 2.A., šestá odrážka: Předmět plnění nezahrnuje zpracování projektové dokumentace mostku v lokalitě Centrální náměstíčko, které si Objednatel zajistí sám.
  4. Článek III. Cena prací, odst. 2: Celkovou cenou za zhotovení díla se rozumí cena smluvní, pevná, konečná a nepřekročitelná. Cena je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Fáze činnosti	Cena v Kč bez DPH	Pozn.
A1. Zpracování projektové dokumentace – hřbitov Dolní Poustevna	60 000,00	
geodet	5 000,00	<i>Pouze v případě, pokud zaměření lokality není nebo ho objednatel nezajistí jinak.</i>
projektová dokumentace	45 000,00	
rozpočet	4 000,00	
dendrologický posudek	6 000,00	
A2. Zpracování projektové dokumentace – hřbitov Markéta	50 000,00	
geodet	5 000,00	<i>Pouze v případě, pokud zaměření lokality není nebo ho objednatel nezajistí jinak.</i>
projektová dokumentace	35 000,00	
rozpočet	4 000,00	
dendrologický posudek	6 000,00	
A3. Zpracování projektové dokumentace – Přírodní park	60 000,00	
geodet	5 000,00	<i>Pouze v případě, pokud zaměření lokality není nebo ho objednatel nezajistí jinak.</i>
projektová dokumentace	45 000,00	
rozpočet	4 000,00	
dendrologický posudek	6 000,00	
A4. Zpracování projektové dokumentace – Centrální náměstíčko	40 000,00	<i>Nezahrnuje zpracování projektové dokumentace mostku</i>
geodet	5 000,00	<i>Pouze v případě, pokud zaměření lokality není nebo ho objednatel nezajistí jinak.</i>

	projektová dokumentace	25 000,00
	rozpočet	4 000,00
	dendrologický posudek	6 000,00
B.	Zpracování žádosti o dotaci	49 000,00
	<b>Celková cena</b>	<b>259 000,00</b>

Slovy: *Dvěšestpadesátdevěttisíc korun českých bez DPH*

5. Článek IV. Termín, místo a způsob plnění, odst. 1:

2. Ukončení: nejpozději ke dni ukončení výzvy pro podání žádostí, tj. 31. 10. 2019

6. Článek V. Platební podmínky, odst. 1:

1. Právo fakturovat částku dle odst. III.2.A1 smlouvy má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla dle odst. II.2.A.
2. Právo fakturovat částku dle odst. III.2.A2 smlouvy má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla dle odst. II.2.A.
3. Právo fakturovat částku dle odst. III.2.A3 smlouvy má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla dle odst. II.2.A.
4. Právo fakturovat částku dle odst. III.2.A4 smlouvy má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla dle odst. II.2.A.
5. Právo fakturovat částku dle III.2.B smlouvy má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla dle odst. II.2.B.

IV. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom /1/.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Dolní Poustevně dne 28.8.2019

Za objednatele:

  
  
 Robert Holec, starosta  
 Město Dolní Poustevna

Za zhotovitele:

  
 3L studio s.r.o. ®  
 Jiřího z Poděbrad 1435  
 470 01 Česká Lípa  
 IČO: 25462644  
 Ing. Martin Šuma, jednatel  
 3L studio s.r.o.