





DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK – 282/2020 – SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 21.7.2020 (dále jen „dodatek“)

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 IČO : 70885371
 DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
 Zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem,
 ředitelem Hasičského záchranného sboru
 Středočeského kraje, vrchním radou
 Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
 Číslo účtu : 8609881/0710
 Telefon : 
 Fax : 
 ID DS : 
 Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **BrightCon s.r.o.**
 Sídlo : Kaštanová 639/143, 617 00 Brno
 Zastoupený : Petrem Vackem, jednatelem společnosti
 IČO : 03531619
 DIČ : CZ03531619
 Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic a.s.
 Číslo účtu : 2110918655/2700
 Telefon : 
 ID DS : 
 E-mail : 
 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85311

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2
Změna Účelů

1. Dne 21.7.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 282/2020 – SML, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Oprava stávající skleněné výplně v garáži výjezdové techniky – stanice Kladno**“ (dále jen „smlouva“).

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. V rámci provádění díla byla zjištěna nutnost provedení oprav v menším rozsahu, než byl původní předpoklad smluvních stran. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 10 odst. 5 smlouvy na její změně uvedené v čl. 4 tohoto dodatku.



Článek 4
ZMĚNA SMLOUVY

1. V Článku 4 – CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy se cena za dílo mění následujícím způsobem:


	Cena celkem
4.1.1 Cena díla bez DPH (v Kč)	47.230,-
4.1.2 DPH 21% (v Kč)	9.918,30
4.1.3 Cena díla celkem (v Kč)	57.148,30
4.1.4 Cena díla slovy	„Padesátsedmtisícstočtyřicet osm korun českých 30/100“

2. Příloha č. 1 smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele se nahrazuje cenovou nabídkou, která tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V B





.....
Za zhotovitele.

Petr Vacek
jednatel společnosti



V Kladně dne: 28-08-2020





Zakázka: 20_072_HZS_Kladno
Objednatel: [redacted]
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Adresa: Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

V Brně dne 17.08.2020

Obchodní nabídka 20_072_1_HZS_Kladno



zasíláme obchodní nabídku na demontáž stávajících skel (12 ks), očištění konstrukce, montáž nových skel copilit s drátem typ 504, 12 Ks.

➤ Demontáž skel, likvidace	8 300,-Kč
➤ Montáž copilitů, dodání	26 580,-Kč
➤ Likvidace odpadu	7 350,-Kč
➤ Doprava	5 000,-Kč

Cena celkem: **47 230,-Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termín dodání: 13.08.2020

Platební podmínky: záloha při objednání ve výši 50 %, doplatek 50 % do 14 dní po předání a převzetí.

Příloha: nákres výměny

