

## Finanční plán projektu

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	6 766 239,09	60 000,00	6 706 239,09	0,00		
2			28.3.2017	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07
3			29.9.2017	6 400 362,32	0,00	6 400 362,32	6 400 362,32	60 000,00	6 340 362,32
4			28.3.2018	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79
5			1.10.2018	8 764 023,17	0,00	8 764 023,17	5 949 776,52	0,00	5 949 776,52
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	5 075 961,07	0,00	5 075 961,07
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	4 504 524,67	0,00	4 504 524,67
8				33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43	33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43

## Finanční plán partnera - Základní škola Poběžovice, okres Domažlice

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	363 749,17	0,00	363 749,17	0,00	0,00	0,00
2			28.3.2017	302 073,60	0,00	302 073,60	302 073,60	0,00	302 073,60
3			29.9.2017	303 123,60	0,00	303 123,60	303 123,60	0,00	303 123,60
4			28.3.2018	304 173,60	0,00	304 173,60	304 173,60	0,00	304 173,60
5			1.10.2018	545 625,88	0,00	545 625,88	303 123,60	0,00	303 123,60
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	304 173,60	0,00	304 173,60
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	302 077,85	0,00	302 077,85
8				1 818 745,85	0,00	1 818 745,85	1 818 745,85	0,00	1 818 745,85