

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Kladno - ul. Štechova, obnova kanalizační stoky“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-456/19-D1

Číslo zakázky: 21300119

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nezbytné koordinaci stavebních prací s realizací rekonstrukce komunikace investora KSÚS, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, aby byla zajištěna v dané části města Kladna dopravní obslužnost dle požadavku MMK a současně aby realizace proběhla v ekonomické a časové synergii.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 8. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-456/19 (**Kladno - ul. Štechova, obnova kanalizační stoky**), uzavřené dne 6. 11. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-456/19 (**Kladno - ul. Štechova, obnova kanalizační stoky**), uzavřené dne 6. 11. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-456/19 (**Kladno - ul. Štechova, obnova kanalizační stoky**), uzavřené dne 6. 11. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 14. 8. 2020

V Kladně dne 14. 8. 2020


OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

