

## Finanční plán projektu

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	6 766 239,09	60 000,00	6 706 239,09	0,00		
2			28.3.2017	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07
3			29.9.2017	6 400 362,32	0,00	6 400 362,32	6 400 362,32	60 000,00	6 340 362,32
4			28.3.2018	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79
5			1.10.2018	8 764 023,17	0,00	8 764 023,17	5 949 776,52	0,00	5 949 776,52
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	5 075 961,07	0,00	5 075 961,07
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	4 504 524,67	0,00	4 504 524,67
8				33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43	33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43

## Finanční plán partnera - Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	786 604,06	0,00	786 604,06	0,00	0,00	0,00
2			28.3.2017	568 071,36	0,00	568 071,36	568 071,36	0,00	568 071,36
3			29.9.2017	808 918,28	0,00	808 918,28	808 918,28	0,00	808 918,28
4			28.3.2018	822 343,28	0,00	822 343,28	822 343,28	0,00	822 343,28
5			1.10.2018	947 083,34	0,00	947 083,34	808 918,28	0,00	808 918,28
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	570 171,36	0,00	570 171,36
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	354 597,76	0,00	354 597,76
8				3 933 020,32	0,00	3 933 020,32	3 933 020,32	0,00	3 933 020,32