

Finanční plán projektu

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	6 766 239,09	60 000,00	6 706 239,09	0,00		
2			28.3.2017	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07	5 751 382,07	0,00	5 751 382,07
3			29.9.2017	6 400 362,32	0,00	6 400 362,32	6 400 362,32	60 000,00	6 340 362,32
4			28.3.2018	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79	6 149 188,79	0,00	6 149 188,79
5			1.10.2018	8 764 023,17	0,00	8 764 023,17	5 949 776,52	0,00	5 949 776,52
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	5 075 961,07	0,00	5 075 961,07
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	4 504 524,67	0,00	4 504 524,67
8				33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43	33 831 195,43	60 000,00	33 771 195,43

Finanční plán partnera - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	Ano		1.9.2016	835 993,98	0,00	835 993,98	0,00	0,00	0,00
2			28.3.2017	862 012,00	0,00	862 012,00	862 012,00	0,00	862 012,00
3			29.9.2017	782 012,00	0,00	782 012,00	782 012,00	0,00	782 012,00
4			28.3.2018	851 312,00	0,00	851 312,00	851 312,00	0,00	851 312,00
5			1.10.2018	848 639,91	0,00	848 639,91	666 041,20	0,00	666 041,20
6			28.3.2019	0,00	0,00	0,00	552 899,60	0,00	552 899,60
7		Ano	25.10.2019	0,00	0,00	0,00	465 693,09	0,00	465 693,09
8				4 179 969,89	0,00	4 179 969,89	4 179 969,89	0,00	4 179 969,89