

č. jedn. 65/2020/MUS

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Atelier Bod architekti, s.r.o.

IČO: 04598261

se sídlem Osadní 799/26, Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250508

jednající/zastoupená: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

(dále jen „Architekt“)

a

2. Městská část Praha - Slivenec

IČO: 00241661

se sídlem K Lochkovu 6/2, Praha 5 - Slivenec

zastoupená starostkou RNDr. Janou Plamínkovou

(dále jen „Klient“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla z důvodu rozsáhlých změn v dispozicích a usazení bytového domu v části studie o 145.000,- Kč + DPH dle přiloženého zdůvodnění architekta. Celková cena díla bude tedy po navýšení činit 5.880.000,- Kč + DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje jednu stranu a jednu přílohu a je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek schválilo zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec na svém 17.zasedání dne 17.srpna 2020 usnesením č. 223/17/2020.

Přílohy:

1 – zdůvodnění navýšení ceny

v Praze dne 1.9.2020

Klient:

Arch:



BOD ARCHITEKTI
Atelier bod architekti s.r.o.
IČ:04598261 DIČ:CZ04598261
Osadní 799/26 bod@bodarchitekti.cz
Praha 7 170 00 www.bodarchitekti.cz