

30.5.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav			
smlouva:	SML178/1661/2019		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		30
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov		
název ZL:	Úprava povrchů, ucpávky		
předmět změny:	<p><i>Jedná se o řešení detailů styku schodišťových ramen a stěn schodišťového prostoru, přípravu povrchů schodišťových podest pro provedení finální vrstvy, lištování styku zděných stěn a montovaného pláště, doplnění protipožárních manžet, doplnění protipožárních revizních dvířek do SDK podhledu. Odpočet nerealizovaných revizních dvířek.</i></p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p><i>Na schodiště i podesty bude jako finální vrstva provedena epoxidová stěrka. Pro toto je potřeba systémově dotěsnit styk schodišťových ramen a přilehlých zdí kde je nyní dilatační spára. Povrch schodišťových podest je potřeba výškově dorovnat vždy k poslednímu stupni samonivelační hmotou. Řešení lištování styku zděných stěn s montovaným obvodovým pláštěm, je provedeno z estetických důvodů. Doplnění protipožárních manžet je z důvodu úpravy vedení kanalizačního potrubí. Doplnění revizních požárních dvířek do SDK podhledu je kvůli přístupu k elektrorozvodům při revizi výstražných střešních světel.</i></p>		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	<p><i>Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.</i></p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	<p><i>Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.</i></p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méně práce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i> -749,80 Kč <i>21%DPH</i> -157,46 Kč <i>celkem</i> -907,26 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i> 29 711,43 Kč <i>21%DPH</i> 6 239,40 Kč <i>celkem</i> 35 950,83 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	<i>bez DPH</i> 28 961,63 Kč	
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :	vyjádření AD, analýza TDI		
podpis zhotovitele:	Firma: POZEMSTAV Prostějov, a.s.	Jméno: _____ Funkce: _____	podpis _____ Datum: _____
vyjádření TDS:	Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.	Jméno: _____ Funkce: _____	SOUHLASÍ _____ Datum: _____
vyjádření projektanta, AD:	Firma: ATELIER TŠ	Jméno: _____ Funkce: _____	SOUHLASÍ _____ Datum: _____
vyjádření objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	Jméno: _____ Funkce: _____	SOUHLASÍ _____ Datum: _____