

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004276 ze dne 01.06. 2020

(D1 0136 Říkovice – Přerov, Agrotechnická opatření
v trvalém záboru stavby pro rok 2020)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: SALIX MORAVA a.s.
Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
zastoupený: předsedou představenstva
a místopředsedou představenstva
IČ: 25380893

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Rozpis Ceny Služeb.

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Doby plnění a Ceny, a to následujícím způsobem.

čl. III Doba plnění, odst. 1

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech ode dne účinnosti této Smlouvy.
 - a) v případě mulčování travního porostu v termínu: do 10.6. 2020
 - b) v případě mělké orby v termínech: do 31.7.2020 (první orba)
do 30.10.2020 (druhá orba)
 - c) v případě hluboké orby: do 31.7.2020

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech ode dne účinnosti této Smlouvy.
 - a) v případě mulčování travního porostu v termínu: do 10.6.2020
do 31.8.2020 dodatečné mulčování
 - b) v případě mělké orby v termínech: do 31.7.2020 (první orba)
do 15.9.2020 dodatečná orba
do 30.10.2020 (druhá orba)
 - c) v případě hluboké orby: do 31.7.2020

čl. IV Cena, odst. 1

- původní znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH:	247.500,- Kč
DPH:	51.975,- Kč
Cena včetně DPH:	299.475,- Kč

- nové znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH:	387.000,- Kč
DPH:	81.270,- Kč
Cena včetně DPH:	468.270,- Kč

Rozpis Ceny Služeb je součástí Přílohy č. 1.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění, doby plnění a ceny dochází z důvodu aktuálních klimatických podmínek, které mají za následek zvýšený výskyt a růst nežádoucí vegetace, kterou je nutno v části budoucí trasy D1 0136 odstranit. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Objednatele, který je povinen předmětnou činnost zajistit z důvodů údržby a ochrany sousedních pozemků před zaplevelením. Jedná se o dodatečné mulčování a následné zaorání na ploše 45 ha za jednotkové ceny dle Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-004276 ze dne 1.6.2020.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí **výše specifikované smlouvy**.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskyvatele:

V Brně dne 17 -08- 2020

V Horních Moštěnicích dne 13 -08- 2020

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Příloha č. 1
Rozpis ceny Služeb

D1 0136 Říkovice-Přerov, Agrotechnická opatření v TZ stavby v roce 2020

- nové znění Rozpisu ceny Služeb:

Provedený výkon, položka soupisu prací	MJ	počet MJ	cena MJ/ha	celkem bez DPH
Zajištění mulčování, v lokalitách 1-8 v TZ D1 0136, provedeno 1x v termínu do 10.6.2020				
Zajištění mulčování, v lokalitách 1-8 v TZ D1 0136, provedeno v termínu do 08/2020				
Zajištění mělké orby, v lokalitách 1-8 v TZ D 0136, provedeno 2x v termínech do 07/2020 a 10/2020				
Zajištění mělké orby, v lokalitách 1-8 v TZ D1 0136, provedeno 1x v termínu do 15.9.2020				
Zajištění hluboké orby, v lokalitě 4 v TZ D1 0136, provedeno 1x v termínu do 07/2020				
REKAPITULACE				
Cena celkem v Kč bez DPH				387.000,-Kč
DPH 21%				81.270,-Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH				468.270,-Kč