



MDOBPO08Y3XL

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen objednatel)

a

2. název spol.: Pavlacký s.r.o.
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
doručování: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
zastoupení: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 212651147/0300
kontaktní osoba: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

(dále jen zhotovitel)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 01.06.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 19/54/2020/RM dne 05.05.2020 na stavební práce „Rekonstrukce školního multifunkčního sportovního areálu v Dobříši“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Smluvní strany – chyba v psaní: správný název zhotovitele: Pavlacký s.r.o.
2. Ustanovení článku Preambule smlouvy se mění takto:
„Z důvodu neschválení žádosti o dotaci nebude projekt podpořen z Národní dotace MMR“

3. Ustanovení článku III. smlouvy Vymezení lhůt plnění díla:

V důsledku vzniklých dodatečných prací – víceprací se mění čl. III. odst. 3. smlouvy o dílo takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 31.08.2020“.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Dobříši dne 19-08-2020

za objednatele

Ing. Pavel Šveboda
starosta města



V Dobříši dne 19. 8. 2020

za zhotovitele

jednatel společnosti

BAHLÁČKÝ s.r.o.
012, 763 26 Luhačovice
02, DIČ: CZ63472902
444, FAX 577 158 444
e-mail: 777 009 728