

**DODATEK č.2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
VS-24964/ČJ-2020-801851

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika**

***Vězeňská služba České republiky***

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019  
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov  
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**JK stav – realizace staveb s.r.o.**

Se sídlem 28. Října 1025/1, 430 01 Chomutov

Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem,

Oddíl C, vložka 24301

Jejímž jménem jedná Pavel Falis, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO:27328121

DIČ:CZ27328121

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne  
27.4.2020 vedenou pod č.j. VS-24964/ČJ-2020-801851 (dále jen „Dodatek č. 2“) a dohodly se na  
následujících změnách Smlouvy:

Z důvodu prostožů na stavbě zapřičiněné nedostatečným zajištěním střežení a výpadky elektrického proudu se mění bod (1), článku IV. Doba a plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do 134 kalendářních dní od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA  
ředitel věznice

.....  
Pavel Falis  
JK Stav – realizace staveb s.r.o.  
jednatel