

### Rozpočet ke změnovému listu č. 4

Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd

#### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 191.1 - DIO pro vozidla do 3,5 t a BUS										
16	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	3,00	2,00	-1,00	236,03 Kč	708,09 Kč	472,06 Kč	-236,03 Kč
17	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus	3,00	2,00	-1,00	168,76 Kč	506,28 Kč	337,52 Kč	-168,76 Kč
18	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	546,00	392,00	-154,00	118,02 Kč	64 438,92 Kč	46 263,84 Kč	-18 175,08 Kč
27	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 640,00	1 220,00	-2 420,00	7,67 Kč	27 918,80 Kč	9 357,40 Kč	-18 561,40 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-37 141,27

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 191.1 - DIO pro vozidla do 3,5 t a BUS										
7	914322	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	7,000	8,000	1,000	105,40 Kč	737,80	843,20	105,40
8	914323	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	7,000	8,000	1,000	71,99 Kč	503,93	575,92	71,99
9	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	kus/den	1 274,000	1 442,000	168,000	7,67 Kč	9 771,58	11 060,14	1 288,56
10	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	24,000	25,000	1,000	26,26 Kč	630,24	656,50	26,26
11	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	24,000	25,000	1,000	18,00 Kč	432,00	450,00	18,00
12	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	kus/den	4 368,000	4 536,000	168,000	1,92 Kč	8 386,56	8 709,12	322,56
28	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	45,000	21,000	26,26 Kč	630,24	1 181,70	551,46
29	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	45,000	21,000	18,00 Kč	432,00	810,00	378,00
30	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 368,000	5 756,000	1 388,000	1,32 Kč	5 765,76	7 597,92	1 832,16
31	913331115	Montáž a demontáž dočasné dopravní signální svítilny včetně akumulátoru	ks	0,000	2,000	2,000	22,20 Kč	0,00 Kč	44,40 Kč	44,40 Kč
32	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	ks den	0,000	496,000	496,000	23,70 Kč	0,00 Kč	10 333,20 Kč	10 333,20 Kč

objekt - SO 191.2 - DIO pro vozidla nad 3,5 t

1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	4,00	20,00	16,000	105,04 Kč	420,16	2 100,80	1 680,64
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	4,00	20,00	16,000	71,99 Kč	287,96	1 439,80	1 151,84
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	kus/den	728,00	2 990,00	2 262,000	7,67 Kč	5 583,76	22 933,30	17 349,54
4	914322	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	37,000	43,000	6,000	105,04 Kč	3 886,48	4 516,72	630,24
5	914323	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	37,000	43,000	6,000	71,99 Kč	2 663,63	3 095,57	431,94
6	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	kus/den	6 734,000	7 316,000	582,000	7,67 Kč	51 649,78	56 113,72	4 463,94
10	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	24,000	28,000	4,000	1,48 Kč	35,52	41,44	5,92
11	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	24,000	28,000	4,000	2,64 Kč	63,36	73,92	10,56
12	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÉ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	kus/den	4 368,000	4 659,000	291,000	1,32 Kč	5 765,76	6 149,88	384,12
13	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	28,000	4,000	26,26 Kč	630,24	735,28	105,04
14	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	28,000	4,000	18,00 Kč	432,00	504,00	72,00
15	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 368,000	4 659,000	291,000	1,32 Kč	5 765,76	6 149,88	384,12

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd

113	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	0,00	2,00	2,000	764,00 Kč	0,00	1 528,00	1 528,00
114	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	0,00	1,00	1,000	198,00 Kč	0,00	198,00	198,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										43 367,89
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										6 226,62

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

URS

URS

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

URS

URS