



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2020/05/051/St ze dne 13.05.2020  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., regionální pobočka Frýdek-Místek  
č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. ELEKTROPOHONY spol. s r.o.

sídlem: Závodí 234, Frenštát pod Radhoštěm, 74401  
zastoupena: Ing. Lumír Polák - jednatel  
IČO: 43960723  
DIČ: CZ43960723  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2020/05/051/St na provedení rekonstrukce nadzemní i podzemní části elektro lyžařského vleku 700 u turistické chaty Javorový, Tyra čp. 58 v Třinci (dále jen „**smlouva**“, rekonstrukce vleku dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při realizaci díla byly provedeny změny, které představují vícepráce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 148.450 Kč bez DPH. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**II.**  
**Změna smlouvy**

1. V článku IV. smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je určena v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, kdy činí: **1.413.914 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – soupis víceprací.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 57. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1914 ze dne 03.08.2020.

- 4. 08. 2020

V Třinci dne .....

11.8.2020

V Třinci dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

.....  
Ing. Lumír Polák  
jednatel společnosti

# NABÍDKA č. 292010695

## DODAVATEL

**ELEKTROPOHONY spol. s r.o.**

Závodí 234

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 43960723

DIČ CZ43960723

E-mail: info@epo.cz

tel: +420 556 880 611

fax: +420 556 880 698

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 835649801/0100

IBAN: CZ180100000000835649801

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Způsob úhrady: PREVOD\_KB\_CZK

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2134

## NABÍDKA č. 292010695

Datum nabídky: 29.07.2020

Platí do: 29.08.2020

## ODBĚRATEL

**Statutární město Třinec**

Margita Starzyková

Jablunkovská 160

739 61 Třinec - Staré Město

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 00297313

DIČ CZ00297313

Vážená paní Starzyková,

v průběhu realizace elektrické instalace pro lyžařský vlek LV 700 na Javorovém vrchu jsme zjistili, že jsou uzeměny pouze první dva sloupy nahore a jeden dole, a to ještě nevyhovujícím způsobem. Aby autotizovaná osoba TUV CZ mohla vydat k LV osvědčení musí se provést uzemění všech sloupů včetně poháněcí a vratné stanice. Z tohoto důvodu se musí po celé délce LV položit zemnicí pásek. U každého sloupu bude provedena odbočka kolatinou 10 FeZn a tato bude připojena svorko k vytvořenému zemnicímu bodu na sloupu. Dále požadují schválení zda můžeme zlikvidovat starý rozváděč a odporový spouštěč.

| Pol. | EPO ID     | Popis  | Množství | MJ | Cena/ks bez DPH | Cena bez DPH  |
|------|------------|--|----------|----|-----------------|---------------|
| 1    | 3510000001 | Materiál pro provedení uzemění LV, pásek FeZn, kulatina FeZn, spojky oka | 1,000    | ks | 55.850,00 CZK   | 55.850,00 CZK |
| 2    | 3510000001 | Práce + doprava materiálu  | 1,000    | ks | 92.600,00 CZK   | 92.600,00 CZK |

## DAŇOVÁ REKAPITULACE

| Sazba DPH | Základ DPH     | DPH           | Cena včetně DPH | Celkem bez DPH:        |                       |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 21        | 148.450,00 CZK | 31.174,50 CZK | 179.624,50 CZK  |                        | 148.450,00 CZK        |
|           |                |               |                 | DPH:                   | 31.174,50 CZK         |
|           |                |               |                 | <b>Celkem vč. DPH:</b> | <b>179.624,50 CZK</b> |

**NABÍDKA CELKEM bez DPH: 148.450,00 CZK**

! PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘTE, ŽE TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍDKY A NABÍZENÝCH KOMPONENT ODPOVÍDAJÍ VAŠIM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM !

Tato nabídka je nezávazná, kupní smlouva nebo smlouva o dílo bude vystavena na základě Vaší písemné objednávky.

ID čísla komponent budou upřesněna a potvrzena až v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

Upřesňující dodací podmínky:

- Cena: bez DPH.
- Dodací podmínky: EXW Frenštát p/R, dle Incoterms 2017.
- Platební podmínky: Dle původní smlouvy o dílo.
- Dodací doba: Ihned po schválení.
- Záruční doba: 12 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 18 měsíců od dodání.

Veškeré informace uvedené v této nabídce a následujících komunikacích a smlouvách vyplývajících z této nabídky jsou důvěrné a podléhající obchodnímu tajemství, pokud společnost Elektropohony spol. s r.o. neprohlásí písemně jinak.

V případné objednávce uveďte prosím značku naší nabídky.

Pro další informace Vám jsem k dispozici a těším se na spolupráci s Vámi. Technické informace a novinky jsou ke shlédnutí na našich

| Název   | Typ   | počet | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|-------|-------------------|
| <b>Rozváděč LV s měničem a přístrojovým vybavením</b> |   |       |                   |
| Rozvaděčová skříň                                     | STA-N 181205 2K-0948                                    | 1     | 191 149,00        |
| Víko dna  | VKD 0605-3496   | 2     | 19 686,00         |
| Boční zákryt  | ZKB 1805-1038   | 2     | 634,00            |
| Montážní panel  | MPO 1812-1736   | 1     | 2 291,00          |
| Držák montážního panelu                               | DPM 1-3584  | 1     | 2 500,00          |
| Osvětlení rozvaděče                                   | OSV-6152  | 1     | 420,00            |
| Kapsa na výkresy                                      | Kapsa A4-4889   | 1     | 1 362,00          |
| Závěsná oka   | ZO4-4894  | 1     | 66,00             |
| Příčka typ B  | PRB 12-0675   | 1     | 379,00            |
| Podsatvec   | PTS 151205-1494   | 1     | 221,00            |
| Měnič kmitočtu  | GA70C4140BBA  | 1     | 5 429,00          |
| Hlavní vypínač  | VSN150 1103 A4-V-NVZ1R                                  | 1     | 91 230,00         |
| Pojistkový odpojovač                                  | OPVP22/3  | 2     | 2 170,00          |
| Pojistky  | PV22 125A gG  | 6     | 1 860,00          |
| Chránič s jističem                                    | PFL7-13/1N/B/003-A                                      | 1     | 446,00            |
| Jistič  | PL7-B10/1   | 1     | 1 817,00          |
| Jistič  | PL7-D6/1  | 1     | 132,00            |
| Motorový spouštěč                                     | Z-MS-1,0/3  | 1     | 224,00            |
| Pomocné kontakty                                      | ZP-IHK  | 1     | 1 017,00          |
| Zásuvka   | ZSE06   | 1     | 332,00            |
| Termostat   | FGT200  | 1     | 247,00            |
| Ventilátor  | FPF 20 KGU 230 BE-120                                   | 1     | 411,00            |
| Ventilační mřížka                                     | FPF 20 KUG - 100  | 1     | 5 070,00          |
| Stykač brzdy  | DILEM-10-EA (24VDC)                                     | 1     | 810,00            |
| DC zdroj  | PRO ECO 120W, 24V, 5A                                   | 1     | 605,00            |
| Zobrazovač rychlosti                                  | ATM8-24-10  | 1     | 1 475,00          |
| Ampérmetr   | PQ 96K, měřící rozsah: 0-10V, lineární stupnice: 0-100A | 1     | 2 250,00          |
| Počítadlo provozních hodin                            | UWZ48 (230VAC, IP54)                                    | 1     | 1 182,00          |
| Rámeček pro UWZ48                                     | (55x55)   | 1     | 947,00            |
| Pojistkový odpojovač - svorkopojistka                 | ASK1/EN   | 37    | 34,00             |
| Pojistka skleněná                                     | T2A   | 1     | 1 533,00          |
| Pojistka skleněná                                     | T6.3A   | 36    | 14,00             |
|   |   |       | 504,00            |

|                                       |  |                             |    |          |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----|----------|
| S101, S111, S121,<br>S131, S141       | Tlačítko nouzového zastavení                     | M22-PVT                     | 5  | 1 864,00 |
| S102                                  | Tlačítko zelené prosvětlené                      | M22-DL-G                    | 1  | 150,00   |
| S103, S113, S123,<br>S133, S143       | Tlačítko černé                                   | M22-D-S                     | 5  | 450,00   |
| S104, S107, S114,<br>S117, S137, S147 | Tlačítko bílé                                    | M22-D-W                     | 6  | 540,00   |
| S105, S115, S135,<br>S145, 14xS1      | Přepínač dvoupolohový                            | M22-VKV                     | 18 | 3 574,00 |
| S106                                  | Přepínač dvoupolohový s klíčem                   | M22-WRS                     | 1  | 690,00   |
| P111-P127, P202, P21                  | Kontrolka zelená                                 | M22-L-G                     | 19 | 1 601,00 |
| P101, P105, P201, P21                 | Kontrolka bílá                                   | M22-L-W                     | 4  | 337,00   |
| P103, 203, P213                       | Kontrolka červená                                | M22-L-R                     | 3  | 253,00   |
| P104, P106                            | Kontrolka žlutá                                  | M22-L-Y                     | 2  | 169,00   |
|                                       | Kontaktní blok NC                                | M22-K01                     | 15 | 986,00   |
|                                       | Kontaktní blok NO                                | M22-K10                     | 12 | 805,00   |
|                                       | Modul LED zelený                                 | M22-LED-G                   | 20 | 2 886,00 |
|                                       | Modul LED bílý                                   | M22-LED-W                   | 6  | 866,00   |
|                                       | Modul LED červený                                | M22-LED-R                   | 3  | 433,00   |
|                                       | Modul uchycení kontaktů                          | M22-A                       | 64 | 2 194,00 |
|                                       | Nosič štítku                                     | M22S-ST-X                   | 60 | 814,00   |
|                                       | Štítek   |                             | 60 | 1 286,00 |
| R101                                  | Potenciometr                                     | M22-R-4k7                   | 1  | 797,00   |
| K301                                  | Bezpečnostní relé                                | AD SRE4C                    | 1  | 2 510,00 |
| K211-K227                             | Relé   | DRI424024LTD                | 17 | 1 433,00 |
|                                       | Patice relé                                      | SDI 2CO F ECO               | 17 | 656,00   |
| K210                                  | Relé se zpožděným odpadem                        | STP3LC4                     | 1  | 289,00   |
| F501                                  | Přepěťová ochrana                                | VPU II 4 R LCF (280V, 40kA) | 1  | 1 491,00 |
|                                       | Svorka řadová                                    | PDU 2,5/4                   | 69 | 705,00   |
|                                       | Svorka řadová zemnicí                            |                             | 4  | 125,00   |
|                                       | Svorka vstupní připojovací                       |                             | 5  | 714,00   |
|                                       | Konektor průmyslový 10 pólový s krytkou (samice) |                             | 2  | 2 332,00 |
|                                       | Konektor průmyslový 10 pólový (samec)            |                             | 4  | 4 650,00 |
|                                       | Krabička dálkového ovládání                      | M22-I6                      | 3  | 1 620,00 |
| P301, P302                            | Houkačka   | 570 052 55                  | 2  | 6 631,00 |

|  |                             |                  |                   |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Krabice APO na sloupy pro zapojení tratě a bezpečnostních obvodů 16ks</b> |                             |                  | <b>31 476,00</b>  |
| MXPI-MXP16   | Krabice mezisvorkovnice     | APO31+MP         | 16                |
|  | Svorka řadová               | PDU 2,5/4        | 576               |
|  | Svorka řadová zemnicí       |                  | 16                |
|  | průchodky UV stabil + matky | SGL 5050 + SLN50 | 32                |
|  |                             |                  | 5 885,00          |
|  |                             |                  | 798,00            |
|  |                             |                  | 5 883,00          |
|  |                             |                  | 18 910,00         |
|  |                             |                  | <b>167 789,00</b> |

|                |  |                        |                   |
|----------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Kabeláž</b> |  |                        | <b>167 789,00</b> |
|                | Kabel zabezpečení tratě a ovl. Obvody  | CYKY-J 37x1.5          | 850m              |
|                | Stíněný kabel pro připojení motoru     | 2YSLCYK-J 0.6/1kV 4x35 | 30m               |
|                | Kabel pro připojení brzdy              | H07RN-F 4x1.5          | 30m               |
|                | Kabel pro připojení dálkového ovládání | HYSLY-JZ 12x0.5        | 10m               |
|                |  |                        | 271,00            |
|                |  |                        | 1 071,00          |
|                |  |                        | 13 590,00         |
|                |  |                        | 152 857,00        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Certifikát akreditované osoby dle Nařízení evropského parlamentu a rady eu 2016/424 o lanových drahách</b> | <b>55 000,00</b> |
|---|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Úprava dokumentace dle skutečného stavu po rekonstrukci</b> | <b>45 000,00</b> |
|--|------------------|

|                                      |                            |  |                   |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| <b>Montážní práce včetně dopravy</b> |                            |  | <b>328 570,00</b> |
|                                      | Montáž elektroinstalace LV |  | 295 570,00        |
|                                      | Doprava osob               |  | 23 000,00         |
|                                      | Doprava materiálu          |  | 10 000,00         |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Zemní práce pro uložení kabelu zabezpečení tratě včetně uložení kabelu do chráničky</b> |  |  | <b>446 480,00</b> |
|  | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 |  | 142 500,00        |
|  | Trubka ochranná z PE, uložena pevně, DN do 80 mm   |  | 65 600,00         |
|  | Zakrytí vedení výstražnou folií PVC, šířka 33 cm   |  | 12 700,00         |
|  | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm     |  | 68 980,00         |
|  | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním |  | 153 800,00        |
|  | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění    |  | 2 900,00          |

|                                      |   |  |                  |
|--------------------------------------|---|--|------------------|
| <b>Montážní práce včetně dopravy</b> |   |  | <b>92 600,00</b> |
|                                      | Montáž uzemění sloupů, poháněcí a vratné stanice včetně budek |  | 65 820,00        |
|                                      | Doprava osob  |  | 4 500,00         |
|                                      | Prohloubení výkopu  |  | 22 280,00        |

| Zemní práce pro uložení kabelu zabezpečení tratě včetně uložení kabelu do chráničky |       |  | 55 850,00 |
|---|-------|--|-----------|
| Páska FeZn 30x4   | 800m  |  | 39 362,00 |
| Drát FeZn 10  | 75m   |  | 9 550,00  |
| Svorka páse-pásek   | 50 ks |  | 3 158,00  |
| Svorka pásek-kulatina   | 16 ks |  | 1 640,00  |
| Svorka připojení na kov   | 16 ks |  | 2 140,00  |

**Cena celkem****1 413 914**