

Ev. číslo smlouvy objednatele  
poř. č.: 4645/2020/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele  
poř. č.:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4645/2020**  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Radotín - Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Slunečnice,  
Sídliště 1100/31**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  
Tel., e-mail:  
Technický dozor investora:  
Tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

**Městská část Praha 16**

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

00241598  
CZ 00241598

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zapsaná v  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech technických:  
Tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

**F1 facility CZ s.r.o.**

17.listopadu 119, 284 01 Kutná Hora  
OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247381

[REDACTED], MBA  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

04462319  
CZ04462319

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým mění rozsah předmětu díla dle Smlouvy o dílo a v té souvislosti i cenu díla dle Smlouvy o dílo.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 1**

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla dle Smlouvy o dílo související se změnou rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 1.

**Článek III.**  
**Změna ceny díla**

3.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo se mění dle Dodatku č. 1 následovně:	
<b>Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:</b>	<b>659.175,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>138.426,75 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo vč. DPH:</b>	<b>797.601,75 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>717.754,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>150.728,00 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>868.483,00 Kč</b>
<b>Navýšení ceny včetně DPH o:</b>	<b>70.881,25 Kč</b>

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 4.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č. 1 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1            Položkový rozpočet Zhotovitele zpracovaný dle Výkazu výměr jak pro vícepráce, tak Méněpráce.
- 4.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č. 1 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 4.5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele