

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.06.2020

č. objednatele: 18/ORM/2020

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

**„MŠ SLUNEČNÁ VYSOKÉ MÝTO REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE PAVILON
č. 7 a č. 8“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
XXXXXXXXXXXX – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)
XXXXXXXXXXXX – referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
XXXXXXXXXXXX – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **KBT elektronik, spol. s r.o.**
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 956748611/0100
IČ: 46509020
DIČ: CZ46509020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 2262.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 11.06.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních
prací na akci „**MŠ SLUNEČNÁ VYSOKÉ MÝTO REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
PAVILON č.7 a č.8“**.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané

projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu víceprací a nemá vliv na termíny plnění díla.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	781.756 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	840.458 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>176.496 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.016.954 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 18/ORM/2020 ze dne 11.06.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.08.2020 usnesením č. 490/20
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Příloha č. 1 - soupis víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 14.08.2020

V Vysokém Mýtě dne 14.08.2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Jindřich Kraffer, jednatel