

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 20

Poskytovatel služby	Pasante s.r.o
Správce IS	SZR
Objednatel	SZR
Smlouva	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR
Číslo RFC SZR	717
Název RFC SZR	Žádost o nacenění RAZR - Plán migrace
Číslo tiketu (Service Desk)	56545 , 57646
Katalogový list	RAZR12-3 - Objednávka
Typ odstávky	žádný

1. Identifikace vzniku požadavku

Na základě úvodní schůzky ze dne 16. 7. 2020 bylo rozhodnuto, že migrace RAZR bude probíhat aplikačně (nainstalují se prázdné aplikace, ověří se prostupy, testovací data, ostrá data, provede se změna DNS ...). Všechny tyto činnosti je nezbytné detailně popsat a provést oficiální schválení ze strany SZR.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění vytvoření Plánu migrace RAZR, který bude podkladem pro následnou realizační fázi.

3. Odhad pracnosti

- Plán migrace

Celková pracnost – 45.500,- Kč bez DPH, tj. 55.055 včetně DPH.

4. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Den D = Přijetí SD požadavku na zapracování požadavku

Dodání plánu migrace: do 30. 9. 2020

5. Výstupy změnového požadavku

Plán migrace RAZR

6. Akceptační kritéria


Kompletnost plánu / dokumentu

7. Požadavky na součinnosti

Schůzky a konzultace s dodavatelem datového centra.

8. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

-

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		