

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo „Stavební práce 2020“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Re IN s.r.o.
Sídlo firmy: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
IČ: 48109339 DIČ: CZ48109339
Zastoupený: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti

Objednatel: ICSS Odlochovice
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „Stavební práce 2020“. Na základě požadovaných víceprací, týkajících se: oprav omítek a změn v části opravy koupelen, se shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 7.
Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto:

	Cena díla dle SoD + dod. č. 1	Změna objemu prací dle dod.č.2	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	2 258 717,-Kč	338 528,-Kč	2 597 245,-Kč

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 27.8.2020

Herlošova 1626
Tábor 390 01
IČO: 48109339

.....
Zhotovitel

Odlochovice
257 03 Jankov
IČO: 70875324
DIČ: CZ70875324
Tel: 317 833 201(286), e-mail: info@icss.o.
www.icss.o.cz

.....
Objednatel