

## DODATEK č. 1

### k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné individuální účelové investiční dotace

### z rozpočtu Středočeského kraje S-2539/REG/2019

#### Smluvní strany

##### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Draxlerem, radním pro oblast regionálního rozvoje,  
cestovního ruchu a sportu na základě Usnesení č. 114-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s. číslo účtu:



(dále jen "Poskytovatel")

a

##### ZOO Chleby, o.p.s.

se sídlem: Václava Otty 1, 289 31 Chleby

zastoupená: Ing. René Fraňkem, ředitelem

IČO: 25134752 DIČ: CZ25134752

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:



(dále jen "Příjemce")

**uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 250/2000 Sb.“) tento dodatek:**

#### Článek I.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 8. 2019 veřejnoprávní smlouvu č. S-2539/REG/2019 o poskytnutí mimořádné individuální účelové investiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Výstavba nového pavilonu pro lvy“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž termín pro ukončení byl stanoven nejpozději do 30. 5. 2020. Vzhledem k epidemii COVID-19, nebylo možné termín dodržet. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace nejpozději do 30. 9. 2020.
2. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedené změně:  
Čl. 3 odst. 3 písmene b) zní nově takto:

Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději **do 30. 9. 2020**, nepovolí-li Poskytovatel tj. Zastupitelstvo Středočeského kraje jinak.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně výši 0,5 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením Akce/Projektu.

3. Ostatní ustanovení se nemění.

## Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Příjemce obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 114-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020.

Příjemce:

Poskytovatel:

**ZOO Chleby, o.p.s.**

**Středočeský kraj**



Ing. René Franěk

ředitel



razítko

V Chlebech dne: 6. 8. 2020



Martin Draxler

radní pro oblast regionálního rozvoje,  
cestovního ruchu a sportu



razítko

V Praze dne: 17. 8. 2020