



STRABAG

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/11

Název Díla: **Oprava parkoviště u Polikliniky Soběslav**

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na základě plné moci:	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	Pavel Záviš, vedoucí PJ Marie Vyskočilová, ekonomka PJ	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon	+420 381 541 111	
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. [redacted]	Česká spořitelna a.s. [redacted]
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ +420 602 157 625 pavel.zavis@strabag.com	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
Telefon: e-mail:		
Telefon: e-mail:	[redacted] stavbyvedoucí [redacted]	[redacted] investiční technik MěÚ Soběslav [redacted]
	(dále jen jako "Zhotovitel")	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 19.03.2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele opravu parkoviště u Polikliniky v Soběslavi (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava parkoviště u Polikliniky Soběslav“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.



dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX, odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující Smlouvy:

článek III. Cena díla a platební podmínky:

znění čl. III., odst. 1) Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Cena Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se upravuje dle Přílohy k Dodatku č. 1 takto:

úprava	cena
úprava vícepráce	382 385,64 Kč
Vícepráce CELKEM	382 385,64 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 1 381 148,45 Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých a čtyřicet pět haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	998 762,81 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 381 148,45 Kč
CENA DÍLA CELKEM bez DPH	1 381 148,45 Kč

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné vůle a učiněné osvědomě, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne

Pavel Závís
vedoucí PJ na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka PJ na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

Ing. Jindřich Bláha
starosta města