

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**

Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny

Investor : Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

| Kód | Popis prací a dodávek | 3 měsíce                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |                       | 10. září - 10. prosince 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |                       | 37                           | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

**SO.01 Oprava zpevněné plochy**

|     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   | Zemní práce                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Komunikace                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Přesun sutě                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Přesun hmot                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Izolace proti vodě                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SO.02 Opěrná zeď**

|     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   | Zemní práce          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Zakládání            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Svislé konstrukce    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Trubní vedení        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Přesun sutí          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Přesun hmot          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Izolace proti vodě   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SO.03 Odvodnění a odlučovač lehkých kapalin**

|     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   | Zemní práce          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Zakládání            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Svislé konstrukce    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Trubní vedení        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Ostatní konstrukce   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Přesun sutě          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Přesun hmot          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Izolace proti vodě   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VON Vedlejší a ostatní náklady**

|        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VRN 1  | Zařízení staveniště              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 2  | Vytýčení stavby                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 3  | BOZP                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 5  | Zajištění specialistů            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 10 | Související činnosti             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 11 | Geodetické zaměření              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 13 | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 15 | Zkoušky                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 16 | Kompletační činnost              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN 9  | Ostatní náklady                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Mělníku

-----  
Petr Neumann - jednatel společnosti