

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 22. ZŠ 2020/01

Číslo smlouvy zhotovitele:

### *Článek I.* SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Adresa:	Na Dlouhých 1129/49, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČ:	70837813
Zastoupen:	Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy
b) technických:	Antonín Rojka, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	<b>STAVBA Plzeň s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26564
Sídlem:	Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň
IČ:	00029122
DIČ:	CZ00029122
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
Jednající:	Václav Janoušek - jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Václav Janoušek
b) technických:	Václav Janoušek

## Článek II.

Dne 30.6.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 22. ZŠ 2020/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**22. ZS rekonstrukce jídelny**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel vzniklé vícepráce a méněpráce nacenil v Krycím listu rozpočtu.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. 6. 2020

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. 6. 2020 a Krycím listem rozpočtu

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

934 738,- Kč (slovy: devět set třicet čtyři tisíc sedm set třicet osm korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

965 677,33 Kč (slovy: devět set šedesát pět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých třicet tři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

### *Článek III.*

Ostatní části Smlouvy ze dne 30.6.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni                      dne 17. 8. 2020

V Plzni                      dne 17. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49,  
příspěvková organizace  
Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy

STAVBA Plzeň s.r.o  
Václav Janouškovec  
jednatel