

Smlouva o dílo – dodatek č. 2


č. 0152/2016/OI-Oddl/1050 ze dne 6. 4. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – MŠ Chvaletická

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 


Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.

se sídlem Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9
zastoupené Stanislavem Pavelkem, jednatelem
IČ: 60322195
DIČ: CZ60322195
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č.ú.: 

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Stanislav Pavelek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Kolář, rozpočtář

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11443.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Změna čl. 2. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 12 odst. 12.18. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

- 4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	76 890,00 Kč
DPH 21 %	16 147,00 Kč
Cena celkem včetně DPH.....	93 037,00 Kč

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

- 13.18. Uhrazením ceny díla za provedení dodatečných prací dle čl. 4.8. uvedeného výše jsou zcela vypořádány závazky smluvních stran týkající se ceny díla, včetně ceny realizovaných víceprací.
- 13.19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.20. Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 19. 1. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 47/RMČ/2016.

31 -01- 2017

V Praze dne:




Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14



31.1.2017

V Opavě dne:



Stanislav Pavelek
jednatel

Rozpočet vícepráce

Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - MŠ Chvaletická

Položka	Popis položky	Cena/jedn.	Množství	Jedn.	Celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
100701	geotextilie 500g/m2 Filtek	37,40	1 500,00	m2	56 100	11 781	67 881
100704	zakrytí a odkrytí podlah, nábytku, atd. 126 x 165	20 790,00	1,00	kpl	20 790	4 366	25 156
Cena celkem					76 890	16 147	93 037