

**Harmonogram časový a finanční**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

dobu realizace: 24 měsíců

Kód	Zakázka	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19-SO054-01	<b>SO.01 Objekt kostela a dostavba foyer</b>																								
19-SO054-01.1	<b>d.1.1-3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení</b>																								
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>																								
1	Zemní práce																								
2	Zakládání																								
3	Svislé a kompletní konstrukce																								
4	Vodorovné konstrukce																								
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní																								
8	Trubní vedení																								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání																								
997	Přesun sutě																								
998	Přesun hmot																								
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>																								
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
713	Izolace tepelné																								
762	Konstrukce tesařské																								
764	Konstrukce klempířské																								
766	Konstrukce truhlářské																								
767	Konstrukce zámečnické																								
773	Podlahy z litého teraca																								
776	Podlahy povlakové																								
781	Dokončovací práce - obklady																								
781	Dokončovací práce - obklady z kamene																								
783	Dokončovací práce - nátěry																								
784	Dokončovací práce - malby a tapety																								
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení																								
799	Ostatní																								
19-SO054-01.2	<b>d.1.1-3 Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení</b>																								
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>																								
1	Zemní práce																								
2	Zakládání																								
3	Svislé a kompletní konstrukce																								
4	Vodorovné konstrukce																								
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní																								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání																								
997	Přesun sutě																								
998	Přesun hmot																								
PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>																								
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
712	Povlakové krytiny																								
713	Izolace tepelné																								
741.1	Elektroinstalace - silnoproud																								
762	Konstrukce tesařské																								
763	Konstrukce suché výstavby																								
764	Konstrukce klempířské																								
767	Konstrukce zámečnické																								
771	Podlahy z dlaždic																								
776	Podlahy povlakové																								
776,767	Dveře																								
777	Podlahy lité																								
781	Dokončovací práce - obklady																								
783	Dokončovací práce - nátěry																								
787	Dokončovací práce - zasklívání																								
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení																								
799	Ostatní																								
19-SO054-01.4	<b>d.1.4 Technika prostředí staveb</b>																								
19-SO054-01.4.1	d.1.4.1 Vytápění																								
19-SO054-01.4.2	d.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení																								
19-SO054-01.4.3	d.1.4.3 MaR																								
19-SO054-01.4.4	d.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací																								
19-SO054-01.4.5	d.1.4.5 Zemní plyn																								
19-SO054-01.4.6	d.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika,bleskosvody, umělé osvětlení																								
19-SO054-01.4.7	d.1.4.7 Slaboproudá elektrotechnika																								
19-SO054-02a	<b>SO.02a Komunikace a zpevněné plochy</b>																								
19-SO054-02b	<b>SO.02b Zpevněné plochy privátní</b>																								
19-SO054-03	<b>SO.03 Venkovní kanalizace - hospodaření s dešťovými vodami</b>																								
19-SO054-04	<b>SO.04 Přípojka plynu</b>																								
19-SO054-05	<b>SO.05 Venkovní rozvody NN</b>																								
19-SO054-07	<b>SO.07 Sadové úpravy</b>																								
19-SO054-08	<b>SO.08 Vodovodní přípojka</b>																								
19-SO054-09	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>																								
19-SO054-10	<b>PS.01 Technologie stravování</b>																								

**UZLOVÉ BODY:**

- 1) demontáž rekonstruovaného krovu
- 2) dokončení montáže rekonstruovaného krovu
- 3) dokončení nosných konstrukcí (svislé + vodorovné) foyer

**FINANČNÍ HARMONOGRAM**

Finanční plnění - uvedeno v tisících Kč bez DPH

měsíce výstavby	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
měsíční finanční plnění	2 000	2 500	3 500	3 500	4 500	2 500	2 500	2 500	6 500	7 500	5 500	5 500	5 800	6 200	6 200	5 600	5 600	5 600	3 900	5 500	5 500	7 000	6 533	4 500
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>116 433</b>																							