



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2017-0603/OR
ze dne 14.09.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zajištění nestabilního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové
nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **VERTICO s. r. o.**
Sídlo: Plynárenská 225/11, Všebořice, Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]

IČO: 27296148
DIČ: CZ27296148
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 222394527/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0603/OR ze dne 14.09.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 367 350,73 Kč bez DPH, 444 494,38 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované ve změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0603/OR bez DPH:	367 350,73 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	12 050,08 Kč

Celková cena díla bez DPH	379 400,81Kč
Celková cena včetně DPH	459 074,98 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

X

V Děčíně dne - 9 - 11 - 2017


V Ústí nad Labem dne

[REDACTED]


za objednatele
Mgr. Marie Blažková
primátorka města




za zhotovitele VERTICO, s.r.o.



za zhotovitele VERTICO, s.r.o.



vertico 

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/14 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa
Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV
IČ 272 96 148, DIČ CZ27296148 



SOUPIS ROZDÍLŮ A VĚCNÝCH ZMĚN Č. 1

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby:
 Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno

Objednatel:
 Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
 IČO: 00261238
 DIČ: CZ00261328

1. MĚNĚPRÁCE

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					ve Změně č. 1	materiál	montáž	
40	K PP	R-2	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	kpl	-1,000	4 500,000	7 500,00	-12 000,00
39	K PP	R-3	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění	kpl	-1,000	0,000	3 500,00	-3 500,00
35	K PP	985511213	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů tl 50 mm Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a pohledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm	m2	-4,160	200,000	600,00	-3 328,00
36	K PP	985511219	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů ZKD 10 mm Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	-145,600	40,000	320,00	-52 416,00
18	K PP	153273122	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm	m2	-9,100	225,000	315,00	-4 914,00
Cena celkem bez DPH								-76 158,00
DPH 21%								-15 993,18
Cena celkem včetně DPH								-92 151,18

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					materiál	montáž	ve Změně č. 1	

2. VÍCEPRÁCE

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					materiál	montáž	ve Změně č. 1	
7	K PP VV VV	155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D 22 mm l 1.5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky, včetně matice a roznášecí desky Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky 1.5 m, průměru 22 mm, včetně matice a opěrné desky 26 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u>	kus	6,000	550,000	300,00	5 100,00
N3	K PP VV	155213112	Trn z oceli jako sloupek lehkého záchytného plotu zainjektovaný cementovou maltou Sloupek plotu se zamozávrtné tyče R32, dl. 2+2 m, zainjektovaný včetně sponíku a navařených matic pro vedení lana <u>Lehký záchytný plot</u> 6	kus	6,000	1 450,000	300,00	10 500,00
8	K PP VV	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě MACMAT RA, včetně spon typu SPENAX 79 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> (2*7) + (2+2)*0,5	m2	16,000	0,000	450,00	7 200,00
9	M PP VV	313191200	sít' na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA black 25x2 Sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě ochranné sít' na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA black 25x2 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> dtto položka 8	m2	16,000	215,000	0,00	3 440,00
N1	K PP	155214111	Montáž ocelové sítě lehkého záchytného plotu sítě s okem 6*8 cm včetně spon typu SPENAX <u>Lehký záchytný plot</u> 2*12	m2	24,000	0,000	300,00	7 200,00
N2	VV M PP VV	313191200	Sít' s okem 6*8 cm na lehký záchytný plot Sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě ochranné sít' s velikostí oka 8*6 cm <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> dtto položka N1	m2	24,000	140,000	0,00	3 360,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					ve Změně č. 1	materiál	montáž	
10	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm 57,6 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> 2+2+4*0,5 <u>Lehký záchytný plot</u> 2*12+7*4	m	58,000	0,000	38,00	2 204,00
14	M	314521820	lanová svorka pozinkovaná D10 mm, včetně instalace Lana ocelová šestipramenná a normalizovaná svorky lanové pozink D10 mm 24 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> 4*2 <u>Lehký záchytný plot</u> 7*2	kus	22,000	36,000	0,00	792,00
16	K	R-155213312	Trn z oceli s okem, D 25 mm l 1.5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný hórlezecky Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 1.5 m, průměru 25 mm 18 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> 4 <u>Lehký záchytný plot</u> 3+4	kus	11,000	520,000	300,00	9 020,00
17	M	314521070	lano ocelové šestipramenné pozink 6 x19 drátů D 10,0 mm Lana ocelová šestipramenná a nenormalizovaná ocelové lano metrážní - pozinkované D 10 6x19 IWRC B/1770 sZ <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> dtto položka 10 <u>Lehký záchytný plot</u> dtto položka 10	m	58,000	40,000	0,00	2 320,00
19	K	224111112	Zakládání Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II 66,000 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> 10*1,5 <u>Lehký záchytný plot</u> 6*2,0+3*1,5+4*1,5	m	37,500	50,000	500,00	20 625,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					ve Změně č. 1	materiál	montáž	
20	K PP VV VV	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa 3,583 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> (10*5)/60 <u>Lehký záchytný plot</u> (13*5)/60	hod	1,917	0,000	650,00	1 245,83
21	VV M PP VV VV VV D	585221500	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 32.5R VL 0,387 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u> (((10*1,5)*3)*2)/1000 <u>Lehký záchytný plot</u> (((7*1,5 + 6*2)*3)*2)/1000	t	0,225	2 850,000	0,00	641,25
23	D K PP VV	9 985142112	Ostatní konstrukce a práce, bourání Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m <u>Navýšení rozsahu spárování</u> (1,5 + 3,5)/2*6 12*1 3*1 (7*1)*0,2	m2	16,000	0,000	350,00	5 600,00
24	K PP VV	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m <u>Navýšení rozsahu spárování</u> dtto položka 23	m2	16,000	185,000	250,00	6 960,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)			ve Změně č. 1
					ve Změně č. 1	materiál	montáž	
25	K PP VV	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2 Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením <i>Navýšení rozsahu spárování dtto položka 23</i>	m2	16,000	0,000	125,00	2 000,00
Cena celkem bez DPH								88 208,08
DPH 21%								18 523,70
Cena celkem včetně DPH								106 731,78

REKAPITULACE

MÉNĚPRÁCE	-76 158,00
VICEPRÁCE	88 208,08
Cena celkem bez DPH	12 050,08
DPH 21%	2 530,52
Cena celkem včetně DPH	14 580,60

Prohlášení:

Výše uvedené rozdíly a změny jsou v souladu se zápisy ve stavebním deníku.

Zhotovitel:

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Datum:

Jméno:



VERTICO s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlu provozovny a korespondenční adresa
Práčka Hejného 113/20, 405 02 Děčín IV
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148