

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Vícepráce + méněpráce - Křimice SPŠD	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 13.8.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	7 398,36	6 445,39	13 843,75	0,40
	61	Úprava povrchů vnitřní	34 693,64	48 913,18	83 606,82	8,94
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 368,79	5 458,81	6 827,60	6,06
	64	Výplně otvorů	0,00	600,00	600,00	0,00
	711	Izolace proti vodě	12 299,55	4 044,45	16 344,00	0,12
	721	Vnitřní kanalizace	2 322,63	5 077,37	7 400,00	0,02
	722	Vnitřní vodovod	5 079,06	10 217,94	15 297,00	0,20
	725	Zařizovací předměty	34 956,77	6 828,23	41 785,00	0,08
	766	Konstrukce truhlářské	395,04	1 096,96	1 492,00	0,01
	771	Podlahy z dlaždic	-12 549,82	-5 365,18	-17 915,00	-0,76
	776	Podlahy povlakové	1 759,69	5 528,81	7 288,50	0,00
	781	Obklady (keramické)	18 845,54	-6 292,85	12 552,69	0,04
	784	Malby	119,00	21 080,00	21 199,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	8 963,75	8 963,75	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	23 334,40	23 334,40	0,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	62 208,00	62 208,00	0,00
	S	Přesuny sutí	50,40	13 323,60	13 374,00	0,00
		Ostatní materiál	37 305,00	0,00	37 305,00	0,04

Celkem: 363 626,51