

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název sta <b>SPŠD Křimice - vícepráce + méněpráce</b>	Objednatel:
Druh stavl dílny	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel:
	Zpracováno dne: 20.8.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	346,90	346,90	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 404,92	8 404,92	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	8 113,51	8 113,51	0,00
	34	Stěny a příčky	-4 211,58	-6 467,78	-10 679,36	0,68
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 848,26	1 192,36	6 040,62	8,25
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 896,10	4 395,38	6 291,48	1,75
	61	Úprava povrchů vnitřní	4 114,96	5 977,44	10 092,40	0,82
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 381,61	3 940,39	11 322,00	4,07
	711	Izolace proti vodě	1 953,72	619,78	2 573,50	0,02
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	-4 885,00	-4 885,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod	-4 941,18	-19 324,82	-24 266,00	-0,32
	725	Zařizovací předměty	7 871,43	-41 376,83	-33 505,40	-0,07
	771	Podlahy z dlaždic	8 928,73	19 862,23	28 790,96	0,21
	781	Obklady (keramické)	-2 788,63	-14 155,51	-16 944,14	-0,08
	785	Dok. práce	267,20	5 443,30	5 710,50	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	5 023,40	946,60	5 970,00	2,36
	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	-1 028,33	-1 028,33	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	2 930,66	2 930,66	0,00
	M21	Elektromontáže	-3 430,49	-11 214,51	-14 645,00	0,00
		Ostatní materiál	18 365,40	0,00	18 365,40	4,76

**Celkem:**

**15 059,62**