



DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2016-0547/OR
ze dne 20.09.2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava venkovního WC, zázemí pro účinkující a výměna oken SD Střelnice Děčín“.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové
nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **A.K.T. s.r.o.**
Sídlo: Teplická 164/141A, 405 02 Děčín VIII
Statutární zástupce: Arnošt Křenek, jednatel
IČO: 25417061
DIČ: CZ25417061
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 9134105001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0547/OR čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 374 149, 14 Kč bez DPH, 452 720, 46 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0547/OR bez DPH: 374 149, 14 Kč

Cena víceprací dodatek č. 1: 31 660, 00 Kč
Cena víceprací dodatek č. 2: 7 224, 50Kč

Celková cena díla bez DPH 413 033, 64 Kč
Celková cena včetně DPH 499 770, 70 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 29 -11- 2016

Změnový list č. 2 - zjišťovací protokol

4.11.2016

objednatel: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
 soubor: Změnový list č. 2
 předmět: SD Střelnice P16V00000071
 stručný popis změny: venkovní WC - neodpovídající skutečné výměry oproti PD a zadání

f. VV.	Poř.	Popis	MJ	množ.	Jedn. Cena	Cena celkem	
						9 982,96	
A.Vícepráce							
20	1	WC	Montáž obkladů stěn,porovin., tmel nad 20x25 cm	m2	10,42	348,0	3 626,16
21	2	WC	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,42	17,0	177,14
22	3	WC	Příplatek k obkladu stěna za plochu do 10m2	m2	10,42	55,0	573,10
33	4	WC	obkladačka Color One	m2	10,00	360,0	3 600,00
34	5	WC	Alfa FORM SCL spárovací hmota	kg	2,88	112,0	322,56
23	6	WC	montáž lišt	m2	17,00	62,0	1 054,00
32	7	WC	lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	15,00	42,0	630,00
						9 982,96	
A.Vícepráce CELKEM						-2 758,46	
B.Méněpráce							
37	8	WC	Parapet interiér DTD EGGER šíře 250 mm s nosem	m	-2,50	650,0	-1 625,00
10	9	WC	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. Do 100 cm	ks	-2,40	252,0	-604,80
24	10	WC	Malba tekutá HET Billant bílá, bez penetrace, 2x	m2	-9,79	54,0	-528,66
						-2 758,46	
B.Méněpráce CELKEM						7 224,50	
Celkem změnový list č. 02 bez DPH							

