

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00608/2020 ze dne 24.06.2020

Smluvní strany



MKOLP002MMM4

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

číslo účtu:

na straně druhé

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, Kolín 280 02

042 59 106

CZ04259106

(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 244867.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 díla „**MŠ Masarykova – rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C**“ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. III. ve Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 – **TERMÍN PLNĚNÍ Pro - pavilon B:** ... „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **21.08.2020**“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **28.08.2020**“

Důvodem změny termínu dokončení díla je uzavření provozovny subdodavatele zhotovitele (dodávka kuchyně – karanténa Covid 19).

II.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00608/2020 ze dne 24.06.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.08.2020 usnesení č. 2783/74/RM/2020.

01. 09. 2020

V Kolíně dne

27. 08. 2020

V Kolíně dne



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

