



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00836/2020 ze dne 12.08.2020

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: Město Kolín
IČ: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
DIČ: 00235440
zastoupený ve věcech smluvních: CZ00235440
zastoupený ve věcech technických: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")



MKOLP002MMWQ

a

Zhotovitel:

se sídlem: David Sixta stavební s.r.o.
IČ: Václavská 4, Kolín 280 02
DIČ: 042 59 106
zastoupený ve věcech smluvních: CZ04259106
zastoupený ve věcech technických: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 244867.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00836/2020 ze dne 12.08.2020 díla „ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská – rekonstrukce soc. zařízení v 1. NP“ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se **vypouští** text čl. III. ve Smlouvě o dílo číslo 00836/2020 ze dne 12.08.2020 – **TERMIN PLNĚNÍ** ... „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **14.08.2020**“, a **nahrazuje se** tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **31.08.2020**“

Důvodem změny termínu dokončení díla je provedení víceprací na předmětném díle, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci

II.

Dále se **vypouští** tento text čl. V., odst. 2 ve Smlouvě o dílo číslo 00837/2020 ze dne 12.08.2020 – DOHODA O CENĚ DÍLA:

Smluvní cena díla: 725.578 Kč včetně 21 % DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH	599.651 Kč
DPH 21 %	125.927 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	725.578 Kč

a **nahrazuje se** tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	599.651 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	125.927 Kč
Cena celkem včetně DPH:	725.578 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č.1, viz. Příloha č.1 Dodatku č.1:	
Cena VCP bez DPH:	55.165 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	11.585 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	66.750 Kč
Celková cena díla bez DPH:	654.816 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	137512 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	792.328 Kč

Důvodem provedení víceprací je doplnění výměry dělicí příčky v zadávací dokumentaci a nutnost opravit vedení instalačních sítí v konstrukci podlahy i stěn z důvodu jejich chybného provedení v minulosti a odhalení až při realizaci díla. Přílohou č.1 Dodatku č.1 je změnový list č.1 zahrnující tyto vícepráce.

III.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00836/2020 ze dne 12.08.2020 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00836/2020 ze dne 12.08.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 této smlouvy je její příloha:

Příloha č.1 – změnový list č.1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00836/2020 ze dne 12.08.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.08.2020 usnesení č. 2785/74/RM/2020.

01. 09. 2020


V Kolíně dne

27. 08. 2020

V Kolíně dne



objednatel,
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KRYCÍ LIST

Kód objektu: SO-01	Název stavby: ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská – rekonstrukce soc. zařízení Kutnohorská čp. 179, 280 02 Kolín IV., č.kat. st.1066	IČ: 002 35 440 DIČ: CZ 002 35 440
Objednatel: 280 12	Město Kolín Karlovo náměstí 78 Kolín 1	
Zhotovitel: 280 02	David Sixta stavební s.r.o. Václavská 4 Kolín	IČ: 042 59 106 DIČ: CZ 042 59 106

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	52 289	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	32 289	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	20 000	Zařízení staveniště	2,50 % 1 307
:	Montáže	0	Provoz investora	1,40 % 732
	ZRN celkem	52 289	Kompletační činnost	1,60 % 837
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	52 289	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	2 876		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	55 165		% 0
Základ pro DPH		21,0 % činí :	55 165 Kč	
DPH		21,0 % činí :	11 585 Kč	
Základ pro DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			66 750 Kč	

Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - REKAPITULACE

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0
63	Podlahy	0	0	0
64	Osazování výplní otvorů	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0
99	Přesun hmot	0	0	0
	HSV CELKEM	0	0	0
	PSV:			
711	Izolace proti vodě	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0
761	Konstrukce sklobetonové	0	0	0
763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové	0	32 289	32 289
764	Konstrukce klempířské	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	0	0	0
781	Obklady	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0
784	Malby	0	0	0
	PSV CELKEM	0	32 289	32 289
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	0	20 000	20 000
730	Ústřední vytápění	0	0	0
	INSTALACE CELKEM	0	20 000	20 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	0	0	0
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	0	0	0
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	52 289	52 289

Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.					10.	11.
		HSV:								
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:								
	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:								
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 63	Podlahy:								
	63	PODLAHY CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 64	Osazování výplní otvorů:								
	64	OSAŽOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:								
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 99	Přesun hmot:								
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		0,0		0,000

		PSV:								
	oddíl 711	Izolace proti vodě:								
	711	IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 713	Izolace tepelné:								
	713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 761	Konstrukce sklobetonové:								
	761	KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 763	Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:								
71	C-763719311-0	DĚLÍČÍ POLOPŘÍČKY HPL 13 VÝŠ 2M	M2	0,000			5 500,0	0,0	0,046	0,000
	výměry	7,84	m2	7,840						
71a	C-763719311-0	DĚLÍČÍ POLOPŘÍČKY HPL 13 VÝŠ 2M	M2	5,800			5 500,0	31 900,0	0,046	0,268
	dopočet výměry	(2,76+1,70+1,40+0,96)*2 - 7,84	m2	5,800						
75a	C-998763101-0	DREVOSTAVBY PŘESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,268			1 450,0	389,3	0,000	0,000
	dopočet výměry	0,268	t	0,268						
	763	DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM				0,0		32 289,3		0,268
	oddíl 764	Konstrukce klempířské:								
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:								
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 771	Podlahy z dlaždic:								
	771	PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 781	Obklady:								
	781	OBKLADY CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 783	Nátěry:								
	783	NÁTĚRY CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 784	Malby:								
	784	MALBY CELKEM				0,0		0,0		0,000
		INSTALACE:								
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:								
125a	C-721910002-0	nové kanalizační potrubí nahrazující ležaté kameninové potrubí vč. PVC neodborně napojených a prasklých přípojek; přeložka kanalizační stoupačky v nice pro WC; přeložka vodovodního potrubí v nice pro WC, vč. potrubí objektové přípojky vody; navýšený rozsah bouracích a výkopových prací a následných zásypů a záklapových betonových konstrukcí s hydroizolací	KPL	1,00			20 000,0	20 000,0		0,000
	výměry	30,0	kpl	1,00					0,000	
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				0,0		20 000,0		0,000
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:								
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 725	Zařizovací předměty ZTI:								
	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 731	Kotelny:								
	731	KOTELNY CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 732	Strojovny ÚT:								
	732	STROJOVNÝ ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 733	Rozvody ÚT:								
	733	ROZVODY ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 734	Armatury ÚT:								
	734	ARMATURY ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 735	Otopná tělesa:								
	735	OTOPNÁ TĚLESA CELKEM				0,0		0,0		0,000

M21	MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM					0,0		0,0		0,000

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								52 289
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------


Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - SOUHRNNÝ LIST

Kód objektu: SO 01	Název stavby: ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská – rekonstrukce soc. zařízení Kutnohorská čp. 179, 280 02 Kolín IV., č.kat. st.1066	
Objednatel: 280 12	Město Kolín Karlovo náměstí 78 Kolín 1	IČ: 002 35 440 DIČ: CZ 002 35 440
Zhotovitel: 280 02	David Sixta stavební s.r.o. Václavská 4 Kolín	IČ: 042 59 106 DIČ: CZ 042 59 106

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		52 289 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		2 876 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		55 165 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	55 165 Kč
DPH	21% činí :	11 585 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		66 750 Kč

Objednatel: 01. 09. 2020



Objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

1.01
KOLÍN

Zhotovitel: 27. 08. 2020



jednatel