

AFK ServisDC a.s.
Březová 137/62, 405 01 Děčín III
Tel.: 412 611 334
Fax: 412 610 086
E-mail: info@afkdc.cz
IČO: 272 74 091
DIČ: CZ27274691
-c.5-

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0474/OR
ze dne 22.06.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII.“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38
Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
Sídlo: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 27274691
DIČ: CZ27274691
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 248282881/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0474/OR ze dne 22.06.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.811.020,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající zejména v realizaci vsakovací jámy v místě kde není řešen svod dešťové vody, výměny typu zámkové dlažby a přesun sutě, která nebyla zahrnuta v rozpočtu dle původní PD
Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a majetkovým správcem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0474/OPO bez DPH:	2.811.020,92 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	60.458,25 Kč


Celková cena díla bez DPH, Kč	2.871.479,17 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 17-08-2020



za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor



za zhotovitele
[Redacted]
člen představenstva



AFC
ServisDCrus - divize STŘED -č.2-
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VV_SO_1_plochy

Objekt: rekonstrukce a obnova komunikač

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Vsakovací jáma 5 052,06

905	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,375	138,00	465,75
							1,5*1,5*1,5
							3,375
906	002	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	13,500	37,00	499,50
							1,5*1,5*6
							13,500
907	693	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	14,850	24,60	365,31
							13,5 * 1,1
							14,850
908	002	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	3,375	954,00	3 219,75
							1,5*1,5*1,5
							3,375
909	011	637121111	Povrch vsakovací jámy z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	2,250	223,00	501,75
							1,5*1,5
							2,250

HSV Práce a dodávky HSV 55 406,19

5 Komunikace pozemní 0,00

6	592	59245002	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná	m2	-891,000	283,00	-252 153,00
306		BET.K04C04	BEST-KLASIKO/4CM barevná	m2	891,000	283,00	252 153,00

997 Přesun sutě 55 406,19

901	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,560	234,00	9 959,04
							9,65+32,91
							42,560
902	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	170,240	10,20	1 736,45
							42,56*4
							170,240
903	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,650	710,00	6 851,50
							4,32+4,11+1,22
							9,650
904	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,910	1 120,00	36 859,20
							7,14+3,18+5,58+7,22+6,69+3,1
							32,910

Celkem 60 458,25