

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Administrátor veřejné zakázky:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky
Vsetín

+420 702 153 018 / +420 727 956 486

r.nemejcova@spucr.cz

p.nedoma@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo:

zastoupený:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Ing. Antonín Daňa, Josef Husar,

Ing. Dušan Čížek, Peter Russegger,
členové představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních věcech oprávněn jednat:

+420 571 750 111 / +420 571 750 100

porras@porr.cz

5ssf4h

Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek,

Číslo smlouvy objednatele: 319-2020-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

na základě plné moci
v technických věcech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
tel./fax: X X X X X X X X X X
e-mail: X X X X X X X X X X
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 109 110 7720/5500
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ 430 05 560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1 006.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 21. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 29. 7. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“. V rozpočtu zhotovitele je uvedena položka publicity projektu. Jelikož je veřejná zakázka financována z VPS a nikoliv z PRV, jak bylo zamýšleno v zadávacím řízení, je tato položka nadbytečná.
3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 221 048,19 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 2 činí 4 455,50 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 0,2% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota závazku dle dodatku č. 2 bude snížena o 4 455,50 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla:

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 294 905,80 Kč
DPH 21 % činí	481 930,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 776 836,01 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 21. 5. 2020 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Číslo smlouvy objednatele: 319-2020-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

.....
Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce
ředitelky

objednatel

.....
PORR a.s.
Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek
na základě plné moci

zhotovitel

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 31. 8. 2020