

DODATEK č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. OCKS/SOD/001485/2020/Pla**, uzavřené dne 8.6.2020 mezi statutárním městem Olomouc, jako objednatelem a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., jako zhotovitelem (dále jen jako „**smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc

IČO: 00299308

DIČ: CZ00299308

zastoupeno:

-ve věcech smluvních:

Mgr. Markétou Záleskou, náměstkyní primátora

-ve věcech technických:

Mgr. Karin Vykydalovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
MMOI

Tel.: 585 513 171 e-mail: karin.vykydalova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

se sídlem Wolkerova 17, 779 00 Olomouc

IČO: 25848526

DIČ: CZ25848526

zastoupená:

-ve věcech smluvních:

Ing. Evou Fuglíčkovou, předsedkyní představenstva a

Ing. Jiřím Svačinkou, místopředsedou představenstva

-ve věcech technických:

Ing. Marie Doleželová

tel.: [REDACTED] e-mail: dolezelova.marie@flora-ol.cz

(dále jen zhotovitel)

se dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 1 v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

čl. I. Dodatku č. 1

1. Čl. I. odst. 1. smlouvy Předmět plnění tohoto znění:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek dílo, a to **realizaci tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsv. Trojice a kašen na Horním a Dolním náměstí od června do září 2020** za podmínek a v rozsahu dle příloh této smlouvy (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje zaplatit za to ve smlouvě dohodnutou cenu.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek dílo, a to **realizaci tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsv. Trojice a Arionovy kašny na Horním náměstí, a to od června do září 2020 za podmínek a v rozsahu dle příloh této smlouvy** (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje zaplatit za to ve smlouvě dohodnutou cenu.“

2. Čl. II. odst. 1. bod 3) tohoto znění:

„třetí část díla pro výzdobu kašen ve dnech **6.8.-6.9.2020.**“

se nahrazuje tímto zněním:

„třetí část díla pro výzdobu Arionovy kašny ve dnech **3.8.-2.9.2020.**“

3. Příloha č. 1 – podrobná specifikace díla se nahrazuje novým zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II. Dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 24. 8. 2020.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1.**

V Olomouci dne:

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):

.....
Statutární město Olomouc
Mgr. Markéta Záleská,
náměstkyně primátora

V Olomouci dne:

ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

.....
Výstaviště Flora Olomouc, a. s
Ing. Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva
Ing. Jiří Svačina, místopředseda představenstva