

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-481/20-D1  
Číslo zakázky: 21100119  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Aquarius, spol. s r.o.**  
se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708  
IČO: 49550616  
DIČ: CZ49550616  
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na více pracích, které představují práce vyvolané zejména zjištěními při realizaci stavby, která objednatel ani zhotovitel nemohl předpokládat. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>13 690 942,19 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>280 539,28 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>13 971 481,47 Kč</b>
DPH 21 %	2 934 011,10 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>16 905 492,57 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-481/20 (**Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et**), uzavřené dne 27. 5. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-481/20 (**Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et**), uzavřené dne 27. 5. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-481/20 (**Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et**), uzavřené dne 27. 5. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **- 1. 09. 2020**

V Kyšicích dne **1. 9. 2020**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva