

**Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/0002/2020/Ř - V/2008/2020/CV

č. zhotovitele: 1503.0051088RSU

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2234 Kovářská - Háj“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod

Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

zastoupený ve věcech smluvních:

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1561

*dále jen „zhotovitel“.*

---

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/2008/2020/CV; č. zhotovitele 1503.0051088RSU uzavřené dne 19.6.2020, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/2234 Kovářská - Háj“ z důvodu změny předpokládané celkové ceny následovně:

### III. Cena díla

Článek III. Cena za dílo III.1. se doplňuje:

<i>Cena díla celkem:</i>	<i>6 733 390,- Kč bez DPH</i>
<b><i>Cena tohoto dodatku činí:</i></b>	<b><i>1 009 970,- Kč bez DPH</i></b>
<i>Celková cena po změně činí:</i>	<i>7 743 360,- Kč bez DPH</i>

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

1. Návrh změny
2. Zdůvodnění změny č.1
3. Odsouhlasení změny
3. Rozpočet


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[   
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci ]