

Čj.: MULA 23486/2020
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MULA 8397/2020 ze dne 31.03.2020 (dále též „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I. Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

IPESIS s.r.o
sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO: 03519325
DIČ: CZ03519325
zastoupení: Ing. Josef Dvořák- jednatel
telefon: 602 821 837
e-mail: dvorakj@ipesis.cz
bankovní spojení: 3578380349/0800

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
sídlo: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01
IČO: 002 79 102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru: Ing. Pavel Bartas – vedoucí odboru investic a majetku
telefon: 465 385 111
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce v rámci plnění díla „Lanškroun, nám. J. M. Marků 5, oprava věže radnice“ podle smlouvy o dílo č.j. MULA 8397/2020 ze dne 31.03.2020 a s tím související změna ceny díla.

Vícepráce souvisí s větším rozsahem opravy a nátěru omítky včetně prací s tím souvisejících, méněpráce spočívají v úspoře za pronájem (příplatek) lešení a ochranné sítě.

Článek III.

Článek V. odstavec 1 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.

Cena díla bez DPH Kč 667.358,-- (slovy: šestsetšedesátsedmtisícčtristapadesátosm korun českých).

DPH (dle platných předpisů v daném období) Kč 140.145,-

Cena včetně DPH Kč 807.503,-- (slovy: osmsetšedmtisícčtěstetřetí korun českých).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 8397/2020 zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že se dodatek uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně, dne

V Lanškrouně dne

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel
IPESIS s.r.o
Ing. Josef Dvořák
jednatel