

č. j. SPH 1394/2020  
NS: ....., ZČ: .....  
ID RS smlouvy: 12300596  
ID RS dodatku č. 1: .....

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 984/2020 ze dne 7. července 2020  
uzavřené na akci:**

**„Restaurování souboru kovových předmětů ze sbírek Pražského hradu“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: č. j.: 401.495/93 z 19. 4. 1993  
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ARTIK spol. s r.o.**

sídlem: Větrušická 918/17, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
povol. MK ČR: 8474/92 ze dne 7. 7. 1992  
IČO: 49712519  
DIČ: CZ49712519  
zastoupena: Karlem Holubem, jednatelem  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
je plátcem DPH (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j.:  
SPH 984/2020, uzavřené dne 7. července 2020 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně:

## **Článek I Předmět dodatku**

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost realizace dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění). Konkrétně bylo při kontrole provádění díla uskutečněné během kontrolního dne za účasti zástupce Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky zjištěno, že předmět evidovaný pod inv. č. HS 20933 (Štít, s datem renovace 1863), u kterého se předpokládala pouze běžná údržba, je natolik poškozený (zkorodovaný), že nelze provést pouze lokální opravy, nýbrž je nutná jeho celková renovace. Ze shora uvedených důvodů se proto tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

- 1.1 Článek I. („Předmět smlouvy“) Smlouvy se v odst. 1 rozšiřuje a doplňuje takto:**  
„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá v provedení celkové renovace předmětu (specifikace technologických postupů uvedena v příloze č. 1) evidovaného pod inv. č. HS 20933 (Štít, s datem renovace 1863).
- 1.2 Článek II. („Cena“) Smlouvy se v odst. 1 doplňuje a rozšiřuje o následující znění:**  
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce dle nabídkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

**Cena víceprací, při započítání původně stanovené ceny za ošetření předmětu, dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH**  
..... **16.700,00 Kč**  
(slovy: šestnáct tisíc sedmset korun českých).

**Cena díla dle Smlouvy bez DPH činí:.....248.000,00 Kč**  
(slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých).

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH:**  
**..... 264.700,00**  
**Kč**  
(slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíc sedmset korun českých).

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j.: SPH 984/2020 ze dne 7. 7. 2020.

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet víceprací

V Praze dne.....

V Praze dne.....

---

**Karel Holub**  
jednatel  
ARTIK spol. s r.o.  
*za zhotovitele*

---

**Ing. Ivo Velíšek, CSc.**  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
*za objednatele*