

## **Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě**

### **k Rámcové smlouvě na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele: SMLPO-2019-991-000256

**Název investiční akce: Modernizace systému centrální ochrany objektů – XXXXX**

#### **Smluvní strany:**

##### **Muzeum Těšínska, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín  
IČO: 00305847  
Zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem Muzea Těšínska, p.o.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., - 837791/0100  
Korespondenční adresa: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín  
Kontaktní osoba: XXXXX, tel: XXXXX  
e-mail: XXXXX

*(dále jen nebo „Objednatel“)*

a

##### **Trade FIDES, a.s.**

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno  
IČO: 61974731  
DIČ: CZ61974731  
Zastoupena: XXXXX, XXXXX  
sp. zn. OR KS v Brně oddíl B, vložka 2988  
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 6987310257/0100  
Korespondenční adresa: Dornych 57, 617 00 Brno

*(dále jen „Dodavatel“)*

*(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)*

### **1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany na základě předchozí dohody uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) jako změnu Prováděcí smlouvy č. SMLPO-2019-991-000256 uzavřené smluvními stranami dne 28.4.2020 (dále jen „Smlouva“).

### **2. Předmět Dodatku**

Z položkového rozpočtu v Příloze č. 1 výše uvedené smlouvy bude odstraněna položka OZ 1 – dodávka objektového zařízení PZR-1, z důvodu dodání této položky objednatelem ze zrušené instalace na objektu Muzea Těšínska – Výstavní síni Orlová. Z toho důvodu se mění text smlouvy uvedený v bodu 2.1 na:

2.1 Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	38 057,00 Kč
DPH	7 991,97 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>46 048,97 Kč</b>

a tabulka položkového rozpočtu, uvedená v Příloze č. 1 na:

Příloha č. 1									
Zadavatel: Muzeum Těšínska, p.o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín									
Objekt: XXXXX, XXXXX, XXXXX									
Označ.	VIZUALIZACE	Autor díla	Typ/Model/ Licence	Počet	Mj.	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
VZ1	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1 (Příloha č. 2b RS – část T)			1	ks	4 100,00 Kč	21	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč
VZ2	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2 (Příloha č. 2b RS – část T)			2	ks	2 000,00 Kč	21	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
VZ3	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3 (Příloha č. 2b RS – část T)			33	ks	60,00 Kč	21	1 980,00 Kč	2 395,80 Kč
								<b>10 080,00 Kč</b>	<b>12 196,80 Kč</b>
Označ.	MONTÁŽ OBJEKTIVÝCH ZAŘÍZENÍ	Autor díla	Typ/Model/ Licence	Počet	Mj.	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
RS4	Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS - část I.13)			10	m	50,00 Kč	21	500,00 Kč	605,00 Kč
MOZ2	Montáž OZ-LR úplná (Příloha č. 2b RS - část J.25)			1	kpl	14 900,00 Kč	21	14 900,00 Kč	18 029,00 Kč
RS7	Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě			3,2	hod	950,00 Kč	21	3 040,00 Kč	3 678,40 Kč
								<b>18 440,00 Kč</b>	<b>22 312,40 Kč</b>
Označ.	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Autor díla	Typ/Model/ Licence	Počet	Mj.	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
PŘ2	AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let)		LC-XD1217AP	1	ks	1 390,00 Kč	21	1 390,00 Kč	1 681,90 Kč
PŘ7	Koaxiální přepěťová ochrana (Příloha č. 2b RS - část M.10)		SALTEK ZX-0.44 N50 F/1000/L	1	ks	1 846,00 Kč	21	1 846,00 Kč	2 233,66 Kč
PŘ8	LAN kabel cat 5e - 1 metr		UTP cat. 5e	40	m	5,20 Kč	21	208,00 Kč	251,68 Kč
PŘ9	Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr (Příloha č. 2b RS - část S.1)		KOAX DRAKA 2.7/7.3 CF PE (H1000)	30	m	44,40 Kč	21	1 332,00 Kč	1 611,72 Kč
PŘ18	Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi		OV401.1	1	ks	2 601,00 Kč	21	2 601,00 Kč	3 147,21 Kč
								<b>7 377,00 Kč</b>	<b>8 926,17 Kč</b>
Označ.	SERVISNÍ PODPORA DLE SLA	Autor díla	Typ/Model/ Licence	Počet	Mj.	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SLA1	Servisní podpora Silver pro OZ na 1 rok (Příloha č. 3 RS - část B.4)			1	kpl.	2 160,00	21	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
								<b>2 160,00 Kč</b>	<b>2 613,60 Kč</b>
	<b>CENA CELKEM</b>							<b>38 057,00 Kč</b>	<b>46 048,97 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Tento Dodatek nabývá účinnosti 25. 4. 2020 a platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy číslo SMLPO-2019-991-000256.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

.....  
PaedDr. Zbyšek Ondřeka  
Ředitel Muzea Těšínska, p.o.

.....  
XXXXX  
XXXXX