

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## Pyrotechnický průzkum – Kabátův kopec – Ježník. Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč.  
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Krnov  
Doručeno: 23.07.2020 07:33:11  
KRNOVZ-57148/2020  
listy: 3 přílohy: 1 druh př.: 0  
doporuč.:



### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

### Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: Osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

### 2. PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.

se sídlem Plzeňská 957/400, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 37137

IČO: 28653301

DIČ: CZ 28653301

Jednající: Mgr. Ivo Peterek

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: Osobní údaj

Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Peterek

Telefon, e-mail: Osobní údaj

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

**„Pyrotechnický průzkum – Kabátův kopec – Ježník, Krnov“**

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 19. 6. 2020, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem 3. Doba a místo plnění.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

### Čl.3

#### Doba a místo plnění díla

- Smluvní strany sjednávají v návaznosti na vzniklé komplikace s předcházejícími přípravnými pracemi a to, likvidaci dřevních porostů a náletových dřevin prováděné jiným objednaným

dodavatelem a to Jiřím Holinkou, původní termín byl 30 dnů od podpisu obou smluvních stran, tedy od 19. 6. 2020 do 19. 7. 2020. Nový termín ukončení díla z 19. 07. 2020 na 31. 08. 2020


Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

Za objednatele: 27.7.2020 

Osobní údaj



Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele: PYROTECHNICKÁ SI UŽBA s.r.o.

Osobní údaj



Mgr. Ivo Peterek  
jednatel

700001, DIČ: Z8003301 ④