

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0205/K7300/18/RS (objednatele)

č. 0321/2018 (zhotovitele)

ze dne 10. 9. 2018

na stavbu „ČS a VDJ Novodvorská rekonstrukce komor č. 1 a 2, Praha 4“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové  
představenstva společně  
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**, IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921  
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304  
zastoupená:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci díla na základě požadavku provozovatele z důvodu zamezení kontaminace vody v komorách vodojemu.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní:

„**2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

- dodatečnou zárubovou injektáž komor VDJ epoxidovou polymerní pryskyřicí (751 kg)“

2. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 činí bez DPH **1.282.619,28 Kč**“  
Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	45.549.444,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.218.276,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1.282.619,28 Kč
Celková cena bez DPH	<b>48.050.339,28 Kč</b>

DPH 21%

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---