

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S2020/05 ze dne 31.7.2020

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** **Integrovaná střední škola automobilní Brno,  
příspěvková organizace**

Sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno  
Statutární orgán: Ing. Milan Chylík, ředitel  
IČ: 00219321  
DIČ: CZ00219321  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce pro věci technické a realizační: [REDAKCE] technický dozor investora,

(dále též jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:** **VH Konstrukce s.r.o.**

Sídlo: Tábořská 4507/26, Židenice, 615 00 Brno  
Statutární orgán: Ing. Libor Velecký, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 31906  
IČ: 25541471  
DIČ: CZ25541471  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce pro věci technické a realizační: [REDAKCE] hlavní stavbyvedoucí, tel. [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

(dále též jen „**zhotovitel**“)

- I. Objednatel a zhotovitel spolu dne 31.7.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S2020/05 (dále též jen „**Smlouva**“). Za účelem změny ceny díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“):
1. Čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 2.3 v následném znění:  
2.3. Předmět díla uvedený v bodě 2.1 se mění o neprovedené práce

2. Čl. 4. Cena díla se rozšiřuje o bod 4.6 v následujícím znění:

4.6. Cena díla uvedená v bodě 4.1 smlouvy se mění na základě méněprací – položkový rozpočet viz. příloha č.1 tohoto dodatku.


<u>Cena dle základní smlouvy bez DPH</u>	<u>198 024,22,-Kč</u>
<u>Cena celkem tohoto dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>-53 260,04,-Kč</u>
<b><u>Celková cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH</u></b>	<b><u>144 764,18,-Kč</u></b>

II. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Brně dne 27.8.2020

V Brně dne 27.8.2020

Objednatel:



Zhotovitel:



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                **S2020/05    STAVEBNÍ ÚPRAVY - TŘÍDA 20**

**Objekt:**                **01                    Učebna 3NP**

**Rozpočet:**            **1                    Učebna\_3NP dodatek č.1**

<b>Objednatel:</b> <b>Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200                Brno-Královo Pole</b>	<b>IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321</b>
--	--

<b>Zhotovitel:</b> <b>VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500                Brno-Židenice</b>	<b>IČO: 25541471 DIČ:</b>
--	-------------------------------

**Vypracoval:**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH** **-53 260,04 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				27
776	Podlahy povlakové	PSV				73
Cena celkem					-53 260,04	100

## Položkový rozpočet

S:	S2020/05	STAVEBNÍ ÚPRAVY - TŘÍDA 20
O:	01	Učebna 3NP
R:	01/1	Učebna_3NP dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-14 372,39</b>
1	63-001R01	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.0-5 mm	m2	-34,54900		
2	63001R01	Penetrace podkladu 1x	m2	-34,54900		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-38 887,65</b>
3	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-24,97000		
4	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z pásů PVC pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	-35,55400		
5	28410104R	PVC dodávka	m2	-39,10940		
6	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-425,13190		