

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 9. 6. 2020

Objednatel: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,  
příspěvková organizace, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 00601403

Zastoupená: Ing. Petra Schwarzová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Petr Velebil – fa zinikovan

Sídlo: Petřvaldská 175, Ostrava-Michálkovice, 715 00

IČO: 04180402

DIČ: CZ8407255571

Kontakty: Petr Velebil [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] (dále jen jako „zhotovitel“)

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zakázky na stavební práce s názvem „výměna vnitřních okenních parapetů v budově Gymnázia“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

## II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, jelikož je toto oddělení technicky nemožné, ačkoli je toto ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III. CENA ZA DÍLO

- |                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Původní cena za dílo: | 350 880 Kč bez DPH 21 %; DPH 73 684,80 Kč;<br>424 565 Kč včetně DPH                                            |
| 3.2 Cena za vícepráce:    | 70 000 Kč bez DPH 21 %; DPH 14 700 Kč DPH<br>84 700 Kč včetně DPH, kdy tato částka bude<br>fakturována zvlášť. |

## IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 20. 8. 2020

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 5. 9. 2020

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými stavebními úkony.

#### V.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2020 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.


5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Příloha č. 1: Soupis nezbytných a více

Dne: 4. 8. 2020

V

*P. Schwarzová*



Za objednatele: Ing. Petra Schwarzová

V



Za zhotovitele: Petr Velebil

**příloha č.1 k dodatku smlouvy - vícepráce**

| položka         | popis práce                      | MJ | MN.CELKEM | CENA J. | CENA CELKEM  |
|-----------------|----------------------------------|----|-----------|---------|--------------|
| 1               | čištění stěn                     | m2 | 80        | 80      | 6400         |
| 2               | penetrace vodou ředitelná 1x     | m2 | 80        | 20      | 1600         |
| 4               | hr.omítka                        | m2 | 80        | 135     | 10800        |
| 5               | natažení lepidla a perlinky      | m2 | 80        | 125     | 10000        |
| 6               | natažení lepidla                 | m2 | 80        | 95      | 7600         |
| 7               | jm omítka                        | m2 | 80        | 140     | 11200        |
| 8               | malba 2x                         | m2 | 160       | 45      | 7200         |
| 9               | skládka                          | t  | 0,4       | 2500    | 1000         |
| 10              | přesun mat. ručně po budově 4p.  | kg | 400       | 12      | 4800         |
| 11              | presun, odvoz a dovoz mat        | km | 275       | 8       | 2200         |
| <b>materiál</b> |                                  |    |           |         |              |
| 1               | leppici tmel Den Braven 57106UNI | ks | 15        | 253     | 3795         |
| 2               | weber štuk                       | ks | 23        | 154     | 3542         |
| 3               | jd. Omítka                       | ks | 15        | 162     | 2430         |
| 4               | ch.kotva 450ml                   | ks | 12        | 282     | 3384         |
| 5               | perlinka                         | m2 | 80        | 26      | 2080         |
| 6               | malba bílá                       | ks | 2         | 938     | 1876         |
| 7               | barva žlutá                      | ks | 2         | 273     | 546          |
| 8               | barva zelená                     | ks | 1         | 239     | 239          |
| 9               | penetrace                        | ks | 8         | 501     | 4008         |
|                 |                                  |    |           |         |              |
|                 | <b>cena celkem</b>               |    |           |         | <b>84700</b> |