

NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA

Rekonstrukce chodníku na ul. Proskovická

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8
převzetí staveniště	X							
výkopy	X	X	X					
osazování obrub		X	X	X				
oprava plotu				X	X			
zastávka					X	X	X	
kladení dlažby			X	X			X	
dokončovací práce								X
předání stavby								X

Hochbau, s.r.o.